

UNIONE VALDERA

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola

Zona Valdera - Provincia di Pisa

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE VALDERA

Deliberazione Numero 76 del 03/09/2010

OGGETTO:

APROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MyCamp-PAAS E RELATIVO SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA REGIONE TOSCANA – FINANZIAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN'IDEA PROGETTUALE PER LA CREAZIONE DI UNA SOTTORETE TEMATICA OMOGENEA PER I GIOVANI ALL'INTERNO DELL'INFRASTRUTTURA DELLA RETE DEI PAAS DELL'UNIONE VALDERA E DELLA REGIONE TOSCANA

L'anno duemiladieci, il giorno tre del mese di settembre, alle ore 15.30, presso la sede dell'Unione Valdera a Pontedera, si è tenuta la seduta della Giunta dell'Unione Valdera dietro convocazione diramata dal Presidente ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento di Funzionamento della Giunta dell'Unione.

Risultano all'appello:

MENCACCI IVAN - PRESIDENTE UNIONE	P
GUIDI CORRADO	Assente
VALTRIANI SARA, Assessore delegato dal Sindaco Ciampi Lucia	P
FATTICIONI FILIPPO	P
VANNOZZI GIORGIO	Assente
MANCINI FRANCESCA	Assente
D'ADDONA THOMAS	P
TEDESCHI FABIO	Assente
CRECCHI SILVANO	Assente
CICARELLI ALESSANDRO	P
SONETTI MASSIMILIANO, Vicesindaco delegato dal Sindaco Millozzi Simone	P
TURINI DAVID	P
FAIS ANTONIETTA	Assente

Risultano inoltre, in qualità di invitati permanenti alle sedute della Giunta, senza diritto di voto ma con facoltà di intervento, ai sensi dell'art.32 c.1 dello Statuto:

SERAFINI ROBERTO	Assente
FALCHI ALBERTO	P

Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, la Dott.ssa ADRIANA VIALE Segretario Generale dell'Unione Valdera.

Partecipa inoltre, ai sensi dell'articolo 35 comma 4 dello Statuto dell'Unione Valdera, il Direttore Generale dell'Unione Valdera GIOVANNI FORTE.

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Funzionamento della Giunta, il Presidente dell'Unione Valdera IVAN MENCACCI.

Il Presidente, visto l'articolo 14 del Regolamento di Funzionamento della Giunta dell'Unione Valdera e accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

Decisione:

La Giunta dell'Unione Valdera:

1. Provvede ad approvare il progetto MyCampPAAS (allegato A) e la successiva rimodulazione dello stesso (allegato B) sulla base della concertazione avuta con i funzionari della Regione Toscana che si è concretizzata con il decreto n°3013 e la relativa bozza di convezione (allegato C) del 10 giugno 2010 comprendente anche la ripartizione economica tra i soggetti partecipanti;
2. Provvede ad incaricare come capi aree del progetto MyCampPAAS i seguenti enti:
 - a. Comune di Pontedera – capo AREA Web radio, giornalino web, scuola di musica on-line, creazione di contenuti per individuati come strumenti di condivisione e incontro sul web;
 - b. Comune di Massa – capo AREA progetto TROOL, con la condivisione delle esperienze effettuate e la riorganizzazione di percorsi formativi per una navigazione in internet consapevole e sicura;
3. Incarica il responsabile del Servizio Sistema Informativo ed Innovazione Tecnologia ad adempiere ai successivi atti conseguenti all'assunzione della presente delibera.

Motivazione:

L'Unione Valdera per ottemperare a quanto previsto dalla programmazione delle attività descritte nel proprio programma locale per la società dell'informazione e della conoscenza ha l'obiettivo di sviluppare ed organizzare una politica omogenea per utilizzare i punti PAAS esistenti nel proprio territorio ed eventualmente accreditandone di nuovi per creare e alimentare una rete di servizi di alto livello per la cittadinanza digitale e quella colpita da digital divide.

Perseguendo questa finalità L'Unione Valdera nell'ambito del bando regionale approvato con decreto n°3471 del 17/07/2009 avente come oggetto "il finanziamento di progetti finalizzati all'individuazione e alla promozione di sottoreti tematiche omogenee all'interno dell'infrastruttura della Rete dei PAAS" intende coordinare le ottime esperienze in Valdera riguardo il tema dei PAAS creando una propria sottorete di PAAS aperta anche ad enti non aderenti all'Unione Valdera. In particolare si segnalano le esperienze dei PAAS che insistono nei comuni di Pontedera, Calcinaia, Santa Maria a Monte, Bientina e nell'intento del Comune di Lari di riattivare il proprio PAAS sfruttando la nascita della sotto-rete.

A seguito delle riunioni svoltesi nella sede del PAAS n°111 del Comune di Pontedera in seno al Centro Poliedro nelle giornate del 10 settembre 2009 e 24 settembre 2009 sono stati individuati gli enti facenti parte della nuova sottorete e come target di azione quella relativa ai giovani.

Gli enti che hanno partecipato alla redazione ed organizzazione del progetto sono i seguenti:

- Unione Valdera
- Comune di Pontedera (PI)
- Comune di Massa
- Comune di Calcinaia (PI)
- Comune di Arezzo
- Comune di Pistoia
- Comune di Volterra (PI)
- Comune di Borgo San Lorenzo (FI)
- Comune di Campi Bisenzio (FI)
- Comune di Santa Maria a Monte (PI)
- Comune di Cascina (PI)
- Comune di Fauglia (PI)
- Comune di Bientina (PI)
- Comune di Calci (PI)
- Comune di Lari (PI)
- Istituto degl'Innocenti (FI)
- Polo Tecnologico (PI)

I suddetti enti hanno assegnato al nuovo progetto il nome il nome MyCampPAAS che coincide anche con il nome della sotto rete.

La logica con la quale questa Rete nasce è quella del BarCamp, nato dal desiderio delle persone di condividere e apprendere in un ambiente libero e aperto, dove chiunque con le proprie esperienze può proporre argomenti per favorire il libero pensiero e la diffusione di temi di carattere sociale, artistico, politico-territoriale o legati al Web.

In MyCamp ogni PAAS diviene un nodo di una rete in cui condividere esperienze e sarà considerato per la sua valenza virtuale, perché ognuno è collegato alla rete, sia per quella reale, perché mette a disposizione uno spazio fisico dove organizzare incontri prima di eventi pubblici, anche politici, in modo che si possano portare idee, permettendo la partecipazione diretta alla vita del territorio da parte di bambini e ragazzi, ed incontri organizzati anche nelle scuole in cui esperti dell'educazione, genitori e ragazzi si incontrano per conoscere il mondo della rete, evitandone le insidie e valorizzandone i vantaggi.

In data 10/10/2009 è stato presentato il progetto MyCampPAAS alla Regione Toscana per il finanziamento di progetti finalizzati all'individuazione e alla promozione di sottoreti tematiche omogenee all'interno dell'infrastruttura della Rete dei PAAS approvato con decreto n°3471 del 17/07/2009.

In data 30/10/2009 in occasione della rassegna Dire & Fare la Regione Toscana ha indicato le nuove strategie da intraprendere nel progetto PAAS ed ha pubblicato la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, dalla quale risulta che il progetto MyCampPAAS risulta finanziato, risultando in seconda posizione nella graduatoria stessa.

Nei mesi di gennaio e febbraio la Regione Toscana ha effettuato la fase di concertazione per definire ed eventualmente rimodulare sulla base delle proprie risorse disponibili i finanziamenti erogabili nei vari progetti presentati;

Sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Toscana, l'Unione Valdera procede con le opportune variazioni al progetto esecutivo presentato, suddividendo l'iniziativa in due aree, individuando per ciascuna di esse il rispettivo "capo area", di seguito riportate:

- a. Comune di Pontedera - AREA Web radio, giornalino web, scuola di musica on-line, creazione di contenuti per individuati come strumenti di condivisione e incontro sul web;
- b. Comune di Massa - AREA progetto TROOL, con la condivisione delle esperienze effettuate e la riorganizzazione di percorsi formativi per una navigazione in internet consapevole e sicura;

Tale percorso si è concluso con il decreto n°3013 del 10 giugno 2010 con oggetto "Avviso pubblico per l'individuazione di idee progettuali per la creazione di sottoreti tematiche omogenee all'interno dell'infrastruttura della Rete dei PAAS. Approvazione progetti esecutivi e assunzione impegno di spesa per l'erogazione dei contributi" con il quale la Regione Toscana ha approvato la graduatoria definitiva dei progetti presentati, dalla quale risulta che al progetto MyCampPAAS sono state destinate la complessiva somma di € 41.000,00.

Di detta quota di finanziamento complessiva spetta all'Unione Valdera la quota del 10%, in qualità di ente capofila con funzionamento di coordinamento delle due macro aree.

Adempimenti a cura dell'ente pubblico:

Il servizio proponente provvederà a trasmettere l'atto all'ufficio segreteria che ne curerà la pubblicazione all'albo.

Il Servizio Sistema Informativo ed Innovazione Tecnologica provvederà a trasmettere l'atto a tutti gli enti aderenti al progetto MyCampPAAS, assicurandosi che a seguito di tale comunicazione gli stessi enti provvedano ad approvare l'adesione al progetto stesso nei rispettivi organi esecutivi.

Segnalazioni Particolari:

Si da atto che sono stati acquisite le comunicazioni di adesione al progetto MyCampPAAS da parte degli enti aderenti.

Il Dirigente responsabile dell'Area Affari generali dell'Unione Valdera Giovanni Forte ha espresso in data 03/09/2010 parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

La Responsabile del Servizio Finanziario Adriana Viale ha espresso in data 03/09/2010 parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto.

La Giunta dell'Unione Valdera dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di un'accelerazione del procedimento;

Riferimenti Normativi

A) Generali:

D. Lgs. 267/2000 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'espressione dei pareri da parte dei responsabili dei servizi (in ordine alla regolarità tecnica ed eventualmente anche in ordine alla regolarità contabile) sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta.

Statuto dell'Unione Valdera.

Regolamento di Funzionamento della Giunta dell'Unione Valdera.

B) Specifici:

Decreto legislativo 18/08/2000 N. 267, Art .134 comma 4, sulla immediata esecutività delle deliberazioni.

Programma locale per la società dell'informazione e della conoscenza (2008-2010).

Ufficio proponente:

Sistemi Informativi ed Innovazione Tecnologica

Responsabile del procedimento: Giovanni Forte

Telefono 0587 299280

a.bacci@unione.valdera.pi.it

ALLEGATO "A"



Avviso per l'individuazione di idee progettuali per la creazione di
Sottoreti omogenee nella Rete dei PAAS

SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO



1. Anagrafica del Progetto

Unione Valdera

Dati generali	
Nome del Progetto	MP_CampagnaAS
Accesario	
Dati relativi all'Ente Coordinatore	
Determinazione legale	Unione Valdera
Sede legale	Via Bendolo Nuovo, 33
C.F./P.IVA	01287020500
Dati relativi all'ingegnere incaricato dall'Ente Coordinatore	
Nome	Giordani
Cognome	Forzi
Qualità / incarico	Direttore Generale
Luogo e data di nascita	
Codice Fiscale	
Telefono	0587 299280
Fax	
E-mail	a.bacci@unionevaldera.pi.it
Dati relativi al responsabile progettuale per l'Ente Coordinatore	
Nome	Aleccio
Cognome	Bacci
Qualità / incarico	Tecnico Informatico
Luogo e data di nascita	
Codice Fiscale	
Telefono	0587 299280
Fax	
E-mail	a.bacci@unionevaldera.pi.it

Comune di Pontedera

Dati relativi all'Ente Partner (albergo, villa, ristorante, etc. a discrezione dell'Ente Partner)	
Determinazione legale	Comune di Pontedera
Sede legale	C.so Matteotti, 37
C.F./P.IVA	00153170509
Dati relativi al responsabile legale dell'Ente	
Nome	Simone
Cognome	Milioni
Qualità / incarico	Sindaco
Luogo e data di nascita	
Codice Fiscale	

Telefono	
Sua	
E-mail	
Dati relativi al responsabile amministrativo per l'ente	
Cognome	F. Airo
Nome	Dal Carlo
Qualità / incarico	Responsabile Informatica e Telecomunicazioni
Luogo e data di nascita	
Codice Fiscale	
Telefono	
Fax	
E-mail	
Dati relativi all'Associazione Partner (tabella da replicare per ciascuna Associazione Partner)	
Denomazione legale	Società Cooperativa Sociale "Il Ponte - ONLUS
Sede legale	Via Tosto Sennarolo, 154 - 55015 Porsennò (PI)
C.F./P. IVA	00915010505
Dati relativi al rapporto in carica legale dell'Associazione	
Nome	Mario
Cognome	Corsi
Qualità / incarico	Presidente
Luogo e data di nascita	
Codice Fiscale	
Telefono	
Fax	
E-mail	
Dati relativi al referente progettuale per l'Associazione	
Nome	Alessandro
Cognome	Sennaroli
Qualità / incarico	Coordinatore Progetto Polistico
Luogo e data di nascita	
Codice Fiscale	
Telefono	
Fax	
E-mail	

3

Dati relativi al Paese (tabella da replicare per ciascun Paese aderente all'aggregazione)	
di Paesi	111
Sede	Centro Polistico - Piazza dei Inglesi Porsennò (PI)
Associazioni coinvolte nella	Cooperativa Sociale Il Ponte - ONLUS
Attività	
Dati relativi al referente progettuale per l'aggregazione*	
Nome	Alessandro
Cognome	Sennaroli
Luogo e data di nascita	
Codice Fiscale	
Telefono	
Fax	
E-mail	
* per "referente progettuale per l'aggregazione" si intende il referente o l'operatore che si assume per il Paese il coordinamento del progetto oggetto della presente scheda. Tale figura può quindi condurre o meno con il referente progettuale per il Paese del Paese.	

Dati relativi all'Associazione Partner (tabella da replicare per ciascuna Associazione Partner)	
Denomazione legale	Fratresca Farmonica "Vedere è Toccare"
Sede legale	Piazza Indipendenza (C/O Teatro EVA) - Poverdera (PI)
C.F./P. IVA	CF 8309400108
Dati relativi al rapporto in carica legale dell'Associazione	
Nome	Eugenio
Cognome	Leone
Qualità / incarico	Presidente
Luogo e data di nascita	
Codice Fiscale	
Telefono	
Fax	
E-mail	
Dati relativi al referente progettuale per l'Associazione	
Nome	Alessandro
Cognome	Voci
Qualità / incarico	Consigliere
Luogo e data di nascita	
Codice Fiscale	
Telefono	
Fax	
E-mail	

Dati relativi agli altri soggetti partner (tabella da replicare per ciascun eventuale altro soggetto partner)	
Denomazione legale	Fratresca Farmonica "Vedere è Toccare"
Sede legale	Piazza Indipendenza (C/O Teatro EVA) - Poverdera (PI)
C.F./P. IVA	CF 8309400108

4

Dati relativi al rapporto su carta legale	
Nome	Eugenio
Cognome	Scove
Qualità / incarico	Presidente
Luogo e data di nascita	
Codice Fiscale	
Telefono	
Fax	
E-mail	
Dati relativi al referente progettuale	
Nome	Alessandro
Cognome	Vale
Qualità / incarico	Consigliere
Luogo e data di nascita	
Codice Fiscale	
Telefono	
Fax	
E-mail	

Dati relativi ai Paesi (tabella da ripercorrere per ciascun Paese aderente all'aggregazione)	
di Pias	414
Sede	
Associazione comunitaria nella	
giurisdizione	
Dati relativi al referente progettuale per l'aggregazione*	
Nome	Alessandro
Cognome	Vale
Luogo e data di nascita	
Codice Fiscale	Carona 4 30/04/1970
Telefono	
Fax	
E-mail	

* per "referente progettuale per l'aggregazione" si intende il referente o l'operatore che si assume per il Paese il coordinamento del progetto oggetto della presente scheda. Tale figura può quindi coincidere o meno con il referente progettuale per la Sede del Paese.

Dati relativi all'Associazione Partner (tabella da replicare per ciascuna Associazione Partner)	
Denominazione legale	Gruppo Aci Sorvegliato - LA 80113
Sede legale	Via Torino Sorvegliata, 435 - LA 80113 Sorvegliata
C.F./P.IVA	P. IVA 8100478050 8
Dati relativi al rapporto in base legale dell'Associazione:	
Nome	Severo
Cognome	Caporoti
Qualità / incarico	Presidente
Luogo e data di nascita	

5

Dati relativi ai Paesi (tabella da ripercorrere per ciascun Paese aderente all'aggregazione)	
Codice Fiscale	
Telefono	
Fax	
E-mail	
Dati relativi al referente progettuale per l'Associazione*	
Nome	Carlo
Cognome	Caparrotti
Qualità / incarico	Consigliere/Carlo Aci Sorvegliato
Luogo e data di nascita	
Codice Fiscale	
Telefono	
Fax	
E-mail	

Dati relativi ai Paesi (tabella da ripercorrere per ciascun Paese aderente all'aggregazione)	
di Pias	112
Sede	
Associazione comunitaria nella	
giurisdizione	
Dati relativi al referente progettuale per l'aggregazione*	
Nome	Carlo
Cognome	Caparrotti
Luogo e data di nascita	
Codice Fiscale	
Telefono	
Fax	
E-mail	

* per "referente progettuale per l'aggregazione" si intende il referente o l'operatore che si assume per il Paese il coordinamento del progetto oggetto della presente scheda. Tale figura può quindi coincidere o meno con il referente progettuale per la Sede del Paese.

Comune di MASSA

Dati relativi all'Ente Partner (tabella da replicare per ciascun Ente Partner)	
Denominazione legale	Comune di Massa
Sede legale	Via Porta Indivelli, 1 - Massa MAR
C.F./P.IVA	00161760455
Dati relativi al rapporto in base legale dell'Ente:	
Nome	Roberto
Cognome	Pucci
Qualità / incarico	Sindaco
Luogo e data di nascita	
Codice Fiscale	

6

Telefono	
Sax	
E-mail	
Dati relativi al responsabile o responsabile per l'ente	
Cognome	Faleno
Nome	Stefano
Qualità / incarico	Comune di Prato
Luogo e data di nascita	Empedrolo Arezzo informativo
Codice Fiscale	
Telefono	
Sax	
E-mail	

Dati relativi all'Associazione Partner (tabella da replicare per ciascuna Associazione Partner)	
Denominazione legale	Associazione "SUBSUN"
Sede legale	Via Capovilla, 35 - Massa (MS)
C.F./P.IVA	01007170457
Dati relativi al referente progettuale dell'Associazione	
Nome	Carlo
Cognome	Guidoni
Qualità / incarico	Presidente
Luogo e data di nascita	
Codice Fiscale	
Telefono	
Sax	
E-mail	
Dati relativi al referente progettuale per l'Associazione	
Nome	Stefano
Cognome	Guidoni
Qualità / incarico	Referente
Luogo e data di nascita	
Codice Fiscale	
Telefono	
Sax	
E-mail	

Dati relativi al Paese (tabella da replicare per ciascun Paese aderente all'Associazione)	
Paese	SE
Associazione coinvolte nella gestione	Via della Posa 2/O ex ex sede elementare VANDUVA SUBSUN
Dati relativi al referente progettuale per l'Associazione*	
Nome	Stefano
Cognome	Guidoni
Luogo e data di nascita	

Codice Fiscale	
Telefono	
Sax	
E-mail	
* per "referente progettuale per l'Associazione" si intende il referente o l'operatore che si assume per il Paese il coordinamento del progetto oggetto della presente scheda. Tale figura può quindi coincidere o meno con il referente progettuale per il Paese del Paese.	
Dati relativi al Paese (tabella da replicare per ciascun Paese aderente all'Associazione)	
Paese	SE
Sede	Via Alberico 31/O Fondo Antico Laboratorio Civica Massa
Associazione coinvolte nella gestione	SUBSUN
Dati relativi al referente progettuale per l'Associazione*	
Nome	Stefano
Cognome	Guidoni
Luogo e data di nascita	
Codice Fiscale	
Telefono	
Sax	
E-mail	

* per "referente progettuale per l'Associazione" si intende il referente o l'operatore che si assume per il Paese il coordinamento del progetto oggetto della presente scheda. Tale figura può quindi coincidere o meno con il referente progettuale per il Paese del Paese.	
Dati relativi al Paese (tabella da replicare per ciascun Paese aderente all'Associazione)	
Paese	SE
Sede	Via della Posa 2/O ex ex sede elementare VANDUVA SUBSUN
Associazione coinvolte nella gestione	SUBSUN
Dati relativi al referente progettuale per l'Associazione*	
Nome	Stefano
Cognome	Guidoni
Luogo e data di nascita	
Codice Fiscale	
Telefono	
Sax	
E-mail	

* per "referente progettuale per l'Associazione" si intende il referente o l'operatore che si assume per il Paese il coordinamento del progetto oggetto della presente scheda. Tale figura può quindi coincidere o meno con il referente progettuale per il Paese del Paese.	
Dati relativi al Paese (tabella da replicare per ciascun Paese aderente all'Associazione)	
Paese	SE
Sede	Via della Posa 2/O ex ex sede elementare VANDUVA SUBSUN
Associazione coinvolte nella gestione	SUBSUN
Dati relativi al referente progettuale per l'Associazione*	
Nome	Stefano
Cognome	Guidoni
Luogo e data di nascita	
Codice Fiscale	
Telefono	
Sax	
E-mail	

FAK	
E-MAIL	
DATI RELATIVI ALL'ENTE PARTNER INVESTITA DA RIPROVAZIONE PER CATEGORIE PARTNER III	
DENOMINAZIONE LEGALE	COMUNE DI SANTA MARIA A MONTI
Sede legale	PIAZZA VITTO RIA, 47
C.F./P.IVA	00159440502
DATI RELATIVI ALL'IMPRESITA' ANTICIPATA DELL'ENTE	
NO ME	DAVID
COGNOME	TURONI
QUANTITA' / INCARICO	SINDACO
LUOGO DATA DI NASCITA	
CO DE FISC AL E	
TELEFONO	
FAK	
E-MAIL	
DATI RELATIVI AL RESPONSABILE PROGETTUALE PER L'ENTE	
NO ME	ROSTIA
COGNOME	PIUGI
QUANTITA' / INCARICO	RESP. UFFICIO POLITICHE COMUNITARIE
LUOGO DATA DI NASCITA	
CO DE FISC AL E	
TELEFONO	
FAK	
E-MAIL	

DATI RELATIVI ALL'ASSOCIAZIONE PARTNER INVESTITA DA RIPROVAZIONE PER CATEGORIA ASSOCIAZIONE PARTNER III	
DENOMINAZIONE LEGALE	PRO UDICO
Sede legale	VIA CARLUCCI, 29/C/O MILANO CASA CARLUCCI
C.F./P.IVA	0136250508
DATI RELATIVI AL RESPONSABILE ANTICIPATO DELL'ASSOCIAZIONE	
NO ME	STEFANO
COGNOME	NERI
QUANTITA' / INCARICO	
LUOGO DATA DI NASCITA	
CO DE FISC AL E	
TELEFONO	
FAK	
E-MAIL	
DATI RELATIVI AL RESPONSABILE PROGETTUALE PER L'ASSOCIAZIONE	
NO ME	STEFANO
COGNOME	NERI
QUANTITA' / INCARICO	PRESIDENTE
LUOGO DATA DI NASCITA	
CO DE FISC AL E	
TELEFONO	

9

FAK	
E-MAIL	
DATI RELATIVI AL PAESE INVESTITA DA RIPROVAZIONE PER CATEGORIA PAESE ADDEBITO ALL'ACCORDAZIONE III	
NO PAESE	12
Sede legale	VIA CARLUCCI, 26
ASSOCIAZIONE CON MONTI NELLA	
gestione PRO UDICO	
DATI RELATIVI AL RESPONSABILE PROGETTUALE PER L'ACCORDAZIONE *	
NO ME	ROSTIA
COGNOME	PIUGI
LUOGO DATA DI NASCITA	
CO DE FISC AL E	
TELEFONO	
FAK	
E-MAIL	
* Per "responsabile progettuale" si intende il referente o l'operatore che si assume per il Paese il coordinamento del progetto oggetto della presente scheda. Tale figura può o meno coincidere o meno con il referente progettuale per la Rete del Paese.	

Comune di Pistoia

DATI RELATIVI ALL'ENTE PARTNER INVESTITA DA RIPROVAZIONE PER CATEGORIA ENTE PARTNER III	
DENOMINAZIONE LEGALE	COMUNE DI PISTOIA
Sede legale	PIAZZA DUOMO 1, 51100 PISTOIA
C.F./P.IVA	00108650470
DATI RELATIVI AL RESPONSABILE ANTICIPATO DELL'ENTE	
NO ME	L'ALISA
COGNOME	CONTINI
QUANTITA' / INCARICO	FUNZIONARIO TRILINTE P.O.
LUOGO DATA DI NASCITA	
CO DE FISC AL E	
TELEFONO	
FAK	
E-MAIL	
DATI RELATIVI AL RESPONSABILE PROGETTUALE PER L'ENTE	
NO ME	L'ALISA
COGNOME	CONTINI
QUANTITA' / INCARICO	FUNZIONARIO STUDIO P.O.
LUOGO DATA DI NASCITA	
CO DE FISC AL E	
TELEFONO	
FAK	
E-MAIL	

10

Dati relativi all'Associazione Partner (tabella da replicare per ciascuna Associazione Partner)	
Denomominazione legale	Cooperativa Sociale "ANTICAPULI onlus"
Sede legale	Via Bossio Angelo 2, 51100 Pistoia
C.F./P.IVA	00995510475
Dati relativi al rapporto unitario legale dell'Associazione	
Nome	CAJALDA
Comune	CARPIGELI
Qualità / incarico	Presidente Cooperativa Sociale "Puntagrande onlus"
Luogo e data di nascita	
Codice Fiscale	
Telefono	
Fax	
Dati relativi al referente progettuale per l'Associazione	
Nome	Esco
Comune	Marone
Qualità / incarico	Vice Presidente Associazione "Stazioni Interurbane e Progetti Giovanili"
Luogo e data di nascita	
Codice Fiscale	
Telefono	
Fax	
Dati relativi all'Associazione Partner (tabella da replicare per ciascuna Associazione Partner)	

Dati relativi all'Associazione Partner (tabella da replicare per ciascuna Associazione Partner)	
Denomominazione legale	PAAS 348 – Centro Socio Educativo "L'Asinone"
Sede legale	Via Fiorentina 569, Bolzignano, Pistoia
C.F./P.IVA	00995510475
Dati relativi al rapporto unitario legale dell'Associazione	
Nome	PAAS 348
Comune	Darfo
Qualità / incarico	Amministratore
Luogo e data di nascita	
Codice Fiscale	
Telefono	
Fax	
Dati relativi al referente progettuale per l'Associazione	
Nome	Esco
Comune	Marone
Qualità / incarico	Vice Presidente Associazione "Stazioni Interurbane e Progetti Giovanili"
Luogo e data di nascita	
Codice Fiscale	
Telefono	
Fax	

Comune di Valderna

Dati relativi all'Ente Partner (tabella da replicare per ciascun Ente Partner)	
Denomominazione legale	Comune di Valderna
Sede legale	Piazza dei Prioni 1 – 56048 – Valderna (PI)
C.F./P.IVA	00153970508
Dati relativi al rapporto unitario legale dell'Ente	
Nome	Scoti
Comune	Guarnati
Qualità / incarico	Assessore
Luogo e data di nascita	
Codice Fiscale	
Telefono	
Fax	
Dati relativi al referente progettuale per l'Ente	
Nome	Mariano
Comune	Carpicelli
Qualità / incarico	responsabile Sistema informativo Differte
Luogo e data di nascita	
Codice Fiscale	
Telefono	
Fax	
Dati relativi all'Associazione Partner (tabella da replicare per ciascuna Associazione Partner)	

Dati relativi all'Associazione Partner (tabella da replicare per ciascuna Associazione Partner)	
Denomominazione legale	Veneziale Accorciaterra della Memoria di Valderna
Sede legale	Piazza S. Giovanni 2 – 56048 – Valderna (PI)
C.F./P.IVA	0181000170907 / 01.00992220904
Dati relativi al rapporto unitario legale dell'Associazione	
Nome	Vezio
Comune	Gabriele
Qualità / incarico	Governatore – Legale rappresentante
Luogo e data di nascita	
Codice Fiscale	
Telefono	
Fax	
Dati relativi al referente progettuale per l'Associazione	
Nome	Erardo
Comune	Narf
Qualità / incarico	Operatore
Luogo e data di nascita	
Codice Fiscale	
Telefono	
Fax	
Dati relativi all'Associazione Partner (tabella da replicare per ciascuna Associazione Partner)	

Dati relativi al Paese (tabella da compilare per ciascun Paese aderente all'Aggregazione)	
di Paesi	151
Sede	Via Roma, 12 - 55041 - Viterbo (VI)
Associazioni aderenti nella Veridica Assicurataria della Assicurazione di Valdera gestione	
Dati relativi al referente progettuale per l'Aggregazione*	
Nome	Erardo
Cognome	Stati
Luogo e data di nascita	
Codice Fiscale	
Telefono	
Fax	
E-mail	

* per "referente progettuale per l'Aggregazione" si intende il referente o l'operatore che si assume per il Paese il coordinamento del progetto oggetto della presente scheda. Tale figura può quindi coincidere o meno con il referente progettuale per il Paese del Paese.

Comune di Fauglia

Dati relativi all'Ente Partner (tabella da compilare per ciascun Ente Partner)	
Denomominazione legale	Comune di Fauglia
Sede legale	Piazza Trento e Trieste 4, 55041 Fauglia (PI)
C.F./P.IVA	00185450503
Dati relativi al rapporto in tema legale dell'Ente	
Nome	Carlo
Cognome	Carli
Qualità / incarico	Sindaco
Luogo e data di nascita	
Codice Fiscale	
Telefono	
Fax	
E-mail	

Dati relativi al responsabile progettuale per l'Ente

Nome	Stefano
Cognome	Mazzotta
Qualità / incarico	Assessore Innovazione Tecnologica
Luogo e data di nascita	
Codice Fiscale	

13

Telefono	
Fax	
E-mail	

Dati relativi all'Associazione Partner (tabella da compilare per ciascuna Associazione Partner)	
Denomominazione legale	Circolo ACI Lucerna
Sede legale	Via Roma 27 Lucerna - 55043 Fauglia (PI)
C.F./P.IVA	81003500500 - 0133250001
Dati relativi al rapporto in tema legale dell'Associazione	
Nome	Manuela
Cognome	Sarti
Qualità / incarico	Presidente
Luogo e data di nascita	
Codice Fiscale	
Telefono	
Fax	
E-mail	

Dati relativi al referente progettuale per l'Associazione

Nome	Giulio
Cognome	Grassano
Qualità / incarico	Consigliere circolo ACI
Luogo e data di nascita	
Codice Fiscale	
Telefono	
Fax	
E-mail	

Dati relativi al Paese (tabella da compilare per ciascun Paese aderente all'Aggregazione)	
di Paesi	153
Sede	Via Roma 27 Lucerna - 55043 Fauglia (PI)
Associazioni aderenti nella Veridica	Circolo ACI Lucerna
Dati relativi al referente progettuale per l'Aggregazione*	
Nome	Giulio
Cognome	Grassano
Luogo e data di nascita	
Codice Fiscale	
Telefono	
Fax	
E-mail	

* per "referente progettuale per l'Aggregazione" si intende il referente o l'operatore che si assume per il Paese il coordinamento del progetto oggetto della presente scheda. Tale figura può quindi coincidere o meno con il referente progettuale per il Paese del Paese.

14

Istituto degli Innocenti

Dati relativi agli indirizzi degli uffici a essere liberati da replicare per ciascun ente/altro soggetto partner	
Determinazione legale	ISTITUTO DEGLI INNOCENTI
Sede legale	PIAZZA SS. ANNUNZIATA N. 12 50122 FIRENZE
C.F./P.IVA	C.F. 80015790489 P. IVA 00309000484
Dati relativi al responsabile legale	
Nome	ALESSANDRA
Cognome	MARCI
Qualità / incarico	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Luogo e data di nascita	
Codec Fiscale	
Telefono	
Fax	
E-mail	
Dati relativi al referente progettuale	
Nome	EMANUELE
Cognome	DATTOLI
Qualità / incarico	Responsabile Coordinamento attività educative TRICOL
Luogo e data di nascita	
Codec Fiscale	
Telefono	
Fax	
E-mail	

Comune di Arezzo

Dati relativi all'Ente Partner liberato da replicare per ciascun Ente Partner	
Determinazione legale	COMUNE DI AREZZO
Sede legale	PIAZZA DELLA LIBERTÀ - I. 51 500 AREZZO
C.F./P.IVA	00175820512
Dati relativi al responsabile legale dell'Ente	
Nome	Franco
Cognome	ROSSI
Qualità / incarico	Direttore Ufficio Servizi Demografici, Integrazioni, Patti Opportunità
Luogo e data di nascita	
Codec Fiscale	
Telefono	
Fax	

Dati relativi al responsabile progettuale per l'Ente	
Nome	ROSSI DA
Cognome	Limaccone
Qualità / incarico	Responsabile Ufficio integrazione e Patti Opportunità e Ufficio Invaldi
Luogo e data di nascita	
Codec Fiscale	
Telefono	
Fax	
E-mail	

Dati relativi all'Associazione Partner liberata da replicare per ciascuna Associazione Partner	
Determinazione legale	Movimento Cristiano Lavoratori - AREZZO
Sede legale	Via Concordo Concordo, 37
C.F./P.IVA	80009280616
Dati relativi al responsabile legale dell'Associazione	
Nome	ROBERTO
Cognome	TEZZI
Qualità / incarico	PRESIDENTE MOVIMENTO
Luogo e data di nascita	
Codec Fiscale	
Telefono	
Fax	
E-mail	
Dati relativi al referente progettuale per l'Associazione	
Nome	MAURO
Cognome	PAOLINI
Qualità / incarico	DELEGATO PROVINCIALE GIOVANI
Luogo e data di nascita	
Codec Fiscale	
Telefono	
Fax	
E-mail	

Dati relativi al Paese (liberato da replicare per ciascun Paese aderente al raggruppamento)	
Sede	Via Concordo Concordo, 37 Arezzo
Associazioni coinvolte nella gestione	Movimento Cristiano Lavoratori - AREZZO

Dati relativi al referente progettuale per l'aggiornamento*	
Nome	Ilarioella
Cognome	SANTACCONE
Luogo e data di nascita	
Codice Fiscale	
Telefono	
Fax	
E-mail	

* per "referente progettuale per l'aggiornamento" si intende il referente o l'operatore che si assume per il País il coordinamento del progetto oggetto della presente scheda. Tale figura può quindi condurre o meno, con il referente progettuale per il País del País.

Comune di Lari

Dati relativi agli enti eroganti partner (tabella da compilare per ciascun ente/altro soggetto partner)	
Determinazione legale	Associazione il Giardino degli Ebaniti
Sede legale	Sanignano (PI) Via Gramsci, 54
C/I/P/IVA	00041790502
Dati relativi al referente entente legale	
Nome	Massimo
Cognome	Nori
Qualità / incarico	Presidente
Luogo e data di nascita	
Codice Fiscale	
Telefono	
Fax	
E-mail	
Dati relativi al referente progettuale	
Nome	L. Lorenzi
Cognome	Schiavoni
Qualità / incarico	Coordinatore dell'Associazione - Responsabile Web
Luogo e data di nascita	
Codice Fiscale	
Telefono	
Fax	
E-mail	

17

2. Parte descrittiva

2.1 – Quadro di contesto

Si mira ad interpretare al meglio la Toscana-Linea3, alla rimozione del digital divide e alla diffusione delle opportunità di partecipazione e di accesso per tutti. L'azione si rivolge ad un target giovane, iniziando dai più piccoli sfruttando un'importante e consolidato rapporto con le istituzioni scolastiche e con reti e progetti già ben collaudati, quali la rete TRIOOL, e dai più grandi con l'utilizzazione delle nuove tecnologie e mezzi di comunicazione per il web, quali web radio, giornali web ecc.

Evidente è l'impatto sociale e educativo di TRIOOL, "progetto ben collaudato e aderente alle politiche regionali" che offre una palestra sicura per imparare il web che accresca le loro abilità intellettive, le capacità e potenzialità espressive, ma anche una piazza virtuale dove condividere le proprie attività e fare amicizia.

Le opportunità offerte dalla rete sono strutturate con l'aiuto delle istituzioni scolastiche e degli adulti e diventeranno un'occasione di crescita e di conoscenza sin dalla prima formazione dell'individuo per il suo rafforzamento e la diffusione delle opportunità di partecipazione e di accesso nella società dell'informazione.

Gli effetti della Web Radio nelle realtà locali non possono che essere positivi data la potenzialità di aggregazione di un mezzo moderno e innovativo quale è questo strumento di diffusione e formazione sul web che non ha rivali per ciò che riguarda la funzionalità, la portatilità e l'effetto dinamico sui giovani.

2.2 – Descrizione del progetto

La logica con la quale questa Rete nasce è quella del BarCamp, nato dal desiderio delle persone di condividere e apprendere in un ambiente libero e aperto, dove chiunque con le proprie esperienze

18

può proporre argomenti per favorire il libero pensiero e la diffusione di temi di carattere sociale, artistico, politico-territoriale o legati al Web.

In MyCamp ogni PAAS diviene un nodo di una rete in cui condividere esperienze e sarà considerato per la sua valenza virtuale, perché ognuno è collegato alla rete, sia per quella reale, perché mette a disposizione uno spazio fisico dove organizzare incontri prima di eventi pubblici, anche politici, in modo che si possano portare idee, per mettendo la partecipazione diretta alla vita del territorio da parte di bambini e ragazzi, ed incontri organizzati anche nelle scuole in cui esperti dell'educazione, genitori e ragazzi si incontrano per conoscere il mondo della rete, evitando le insidie e valorizzando i vantaggi.

Per facilitare la relazione digitale, come prelude all'incontro reale, sarà anno a disposizione alcune piattaforme tecnologiche: l'ambiente IROOL, dedicato alla formazione alla navigazione sicura, Ragazzi&a, una piattaforma di erogazione contenuti multimediali, ed il progetto di una WebRadio che consiste nella realizzazione e sviluppo di un'emittente radiofonica che trasmette attraverso internet, questa non punterà esclusivamente alla programmazione e trasmissione di un prodotto musicale ma anche alla messa in onda di altre attività/iniziativa, che facciano della radio on-line non solo uno strumento di diffusione musicale ma un canale di partecipazione, diffusione e formazione aperto a tutti coloro che frequentano i PAAS e a chi ne verrà a conoscenza.

La rete si fonda sulla cooperazione tra i PAAS che ne fanno parte e che, facendo i forti dell'esperienza e del know-how acquisiti sul territorio, apporveranno tutto ciò di utile ai fini del riconoscimento di un ruolo di primo piano all'interno di Toscana-Linea3.

2.3 – Obiettivi del progetto

Descrizione degli obiettivi progettuali

- Sviluppare e favorire le realtà aggregative all'interno di PAAS "affini", dando impulso alla diffusione sul territorio regionale toscano di nuove competenze e nuove conoscenze e incoraggiando e alimentando così, la trasferibilità delle esperienze da una realtà comunale all'altra, con gli effetti positivi che ne derivano;

19

- Creazione attraverso l'uso dell'informatica, di nuove forme di scambio e di comunicazione tra le istituzioni e la società per la promozione della partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo;
- Promuovere l'incontro "in rete e fisico" dei giovani che ruotano intorno ai PAAS, utilizzando la logica del BarCamp;
- Diffondere nei ragazzi la cultura artistica e musicale, raccogliendo e pubblicando sul web le loro esperienze;
- Definire un percorso che formi i ragazzi sulle potenzialità che la rete offre loro per "fare informazione", condividendo e alimentando un multiblog su www.ragazzi&a.it;
- Creare dinamiche di inclusione e socializzazione dei giovani tramite la "WEB RADIO", favorendone così una partecipazione attiva e produttiva;
- Affiancare i bambini nell'accesso controllato e sicuro ad internet;
- Formare i genitori nel facilitare la navigazione in internet sicura dei bambini;
- Condividere i contenuti e le esperienze dei bambini alimentando un multiblog sul portale IROOL (www.irool.it);
- Progettare e realizzare un giornale WEB dei giovani con uno spazio per ciascun PAAS della sottorete;
- Si vuole inoltre contribuire alla diffusione di informazioni e notizie sulle nuove tecnologie e sul software "open source", come da prerogativa regionale;

2.4 – Il target di progetto

Il target di progetto nasce dalle esigenze di molti incontri tra enti, di diversa natura e territorialmente lontani, che vedendo la sfera del mondo del volontariato, si concretizza creando una sottorete dedicata ai giovani, iniziando dall'infanzia fino ad arrivare al dopo adolescenza.

20



Comune di Bardonia, Subiaco, Capranica, Capranica Terra, Chianci, Casperia,
Lugliano, Leri, Pallea, Piacenti, Formello, Poggiofiume, S. Maria e Monte, Terracina

Zona Valdera
Provincia di Pisa

2.5 – I benefici attesi

Creare nei giovani, la consapevolezza e le capacità per diventare attori protagonisti della rete internet comunicando con essa attraverso alcuni strumenti molto innovativi, quali web social, blog, giornalino web, corsi musicali on-line in video conferenza.

Uso appropriato della rete internet, creando così un percorso formativo adeguato con l'ausilio dei beneficiari del progetto regionale TROOL.

2.6 – L'importanza sociale del progetto e l'aderenza alle politiche regionali

Si mira ad interpretare al meglio la Toscana-Linea3, alla rimozione del digital divide e alla diffusione delle opportunità di partecipazione e di accesso per tutti.

L'azione di rivolge ad un target giovani, iniziando dai più piccoli sfruttando un'importante e consolidata rapporto con le istituzioni scolastiche e con reti e progetti già ben collaudati, quali la rete TROOL, e dai più grandi con l'utilizzazione delle nuove tecnologie e mezzi di comunicazione per il web, quali web radio, giornalini web ecc.

Evidente è l'impatto sociale e educativo di TROOL, "progetto ben collaudato e aderente alle politiche regionali" che offre una palestra sicura per imparare il web che accresca le loro abilità intellettive, le capacità e potenzialità espressive, ma anche una piazza virtuale dove condividere le proprie attività e fare amicizia.

Le opportunità offerte dalla rete sono sfruttate con l'aiuto delle istituzioni scolastiche e degli adulti e diventeranno un'occasione di crescita e di conoscenza sia dalla prima formazione dell'individuo per il suo rafforzamento e la diffusione delle opportunità di partecipazione e di accesso nella società dell'informazione.

Gli effetti della Web Radio nelle realtà locali non possono che essere positivi data la potenzialità di aggregazione di un mezzo moderno e innovativo quale è questo strumento di diffusione e formazione sul web che non ha rivali per ciò che riguarda la funzionalità e la portata e l'effetto d'immediato sui giovani.

2.7 – I prodotti e i servizi rilasciati con il progetto

21



Comune di Bardonia, Subiaco, Capranica, Capranica Terra, Chianci, Casperia,
Lugliano, Leri, Pallea, Piacenti, Formello, Poggiofiume, S. Maria e Monte, Terracina

Zona Valdera
Provincia di Pisa

Il progetto intende:

- Realizzare e sviluppare un'emittente radiofonica "WEB RADIO";
- Realizzare un Web Giornalino;
- Creare delle linee guida per l'accesso sicuro alla
- Navigazione sicura ad internet (dispensa del corso di formazione);
- Creare un Multiblog sul portale TROOL;
- Creare un Multiblog su www.rgatzdiestampati.it;
- Potenziare i laboratori musicali multimediali.

2.8 – Gli aspetti tecnologici

CONTENUTI WEB – RADIO e GIORNALINO Tramette il flusso grazie ad un server dotato di una connessione internet dedicata per garantire banda e qualità agli ascoltatori, che per beneficiare di tale segnale devono collegarsi al server stesso.

Il software permette la realizzazione del palinsesto della radio on-line in modalità automatica e volendo consente di programmare illimitatamente, senza bisogno di alcuna manutenzione tecnica.

Per la produzione di programmi in diretta o in differita è necessario un mixer digitale, un microfono da studio e un alimentatore microfonico, chiamato preamplificatore. Le cuffie da studio sono apposite cuffie a padiglione chiuso, per evitare rientri nel microfono e quindi evitare l'effetto LAUSEN e hanno la massima fedeltà sonora come le casse monitor. Dopo che il suono è stato processato il segnale sarà inviato ai PC secondari, che si occuperanno della codifica per lo streaming e lo invieranno quindi al server centrale che funge da ripetitore virtuale, per poi infine arrivare all'ascoltatore e tramite internet.

Gli altri studi-relazione presenti nel PAAS sul territorio regionale, parteciperanno attivamente, ideando programmi, registrandoli e inviandoli via web alla sede centrale, diversamente se dotati degli strumenti necessari e in possesso delle competenze indispensabili, potranno effettuare loro stessi anche la diretta.

22

Nel caso che la diretta sia nello studio-redazione centrale che in un'altra sede, devono essere presenti necessariamente i tecnici che lavorano alla realizzazione della messa in onda per consentire un'ottimale riuscita della trasmissione.

NAVIGAZIONE SICURA – RETE TIRIOOL. Attività da far svolgere all'istituto degli innocenti, che dalla redazione centrale monitora le attività di formazione e pubblicazione su blog, in coordinamento con le realtà territoriali. Lo stesso Istituto si occuperà della formazione degli operatori e degli insegnanti. Organizzerà inoltre giornate di studio con i genitori insieme alla Polizia Postale.

2.9 – Gli aspetti organizzativi e ruolo dei partner

Il progetto MyCampPAAS è nato, sfruttando un forte impulso emerso dal tessuto sociale del nostro territorio, dando voce al mondo associazionistico che si è fatto promotore di alcune idee ed attività da svolgere nell'ambito più generale del progetto PAAS. Gli enti pubblici interessati, rappresentati dai propri amministratori hanno saputo indirizzare le iniziative del mondo associazionistico coordinandole, razionalizzandole e distribuendole adeguatamente su un territorio più ampio, rispetto a quello strettamente comunale di propria competenza. Di qui la nascita con l'aiuto dei mezzi tradizionali, passaparola, conoscenza, carta stampata ecc. ma soprattutto con gli strumenti messi a disposizione della Regione Toscana con la finalità di creare delle sottoreti omogenee di PAAS. Il target interessato dalla nascita della sottorete MyCampPAAS è quello dei giovani partendo dai bambini fino ad arrivare agli adolescenti. Per la redazione del progetto MyCampPAAS sono state organizzati molti incontri pre-informativi, informativi ed operativi, facendo emergere che una delle caratteristiche più importanti della sottorete MyCampPAAS è la partecipazione di tutti i soggetti aderenti allo stesso. Tutti i soggetti interessati hanno contribuito alla stesura del progetto inserendo nello stesso le proprie idee coordinate con quelle degli altri enti aderenti. Oltre a tutti i vari enti interessati particolari attività sono state svolte dalla Cooperativa Il Ponte gestore del punto PAAS in seno al Centro Polifunco a Pontederà, l'associazione SUNSUM gestore del PAAS del Comune di Massaia e l'associazione gestore del punto PAAS di Calcinia in merito al giornale web.

23

3. Le fasi progettuali

3.1 – Durata globale del progetto

Data di inizio	01/01/2010
Data di fine	30/06/2010

- **gennaio 2010:** conferenza stampa sulle finalità e le azioni del progetto
- **febbraio 2010:** organizzazione generale del tavolo di coordinamento MyCamp PAAS
- **marzo/giugno 2010:** creazione ed organizzazione delle redazioni per la stesura dei contenuti web, su tutto il territorio coinvolto nella sottorete;
- **marzo/giugno 2010:** attuazione del percorso formativo previsto nell'ambito della navigazione sicura ad internet (rete Tiriool);
- **marzo/aprile 2010:** diffusione dei primi risultati ottenuti mediante i mezzi di informazione tradizionali
- **giugno/luglio 2010:** conclusione dei lavori, bilancio complessivo dell'iniziativa e replicabilità della stessa esperienza a tutto il territorio regionale.

3.2 – Le fasi di attuazione

Per ciascuna fase individuata (organizzazione, project management, acquisizione materiale, sviluppo software, formazione, promozione, diffusione, attività varie, etc.) replicare la tabella sottostante

Denominazione fase 1: COMUNICAZIONE	
Comunicazione, promozione e diffusione del progetto a tutta la città adriatica coinvolta attraverso la sottorete del PAAS – MyCampPAAS venuti a creare	
Tempo di inizio	10/01/2010
Durata della fase	31/01/2010
Obiettivi specifici	L'obiettivo è quello di pubblicizzare l'iniziativa facendo una campagna di pubblicizzazione capillare del progetto su tutto il territorio coinvolto della sottorete del PAAS.
Attività specifiche	- campagna di pubblicizzazione attraverso il web, ed in particolare nel sito dell'Unione Valderera, e di tutti gli enti aderenti all'iniziativa, comuni, associazioni e enti collaboratori;

	<ul style="list-style-type: none"> - diffusione e pubblicazione attraverso canali telematici, quali memoletter ed sms utilizzando le banche dati interne agli enti aderenti; - diffusione in tutti gli enti territoriali di volanti, display informativi determinativi; - diffusione e pubblicizzazione attraverso i mezzi di informazione, giornali a mezzo stampa e televisioni locali;
1) Soggetti coinvolti: Unione Valdera – Comune di Pontedera (PI)	Il loro ruolo Coordinamento dell'intera campagna pubblicitaria con l'aiuto di tutti gli strumenti previsti. Diffusione e promozione sul proprio territorio dell'iniziativa
Comune di Massa	Coordinamento campagna pubblicitaria zona di Massa e vicinanza, sulla base delle indicazioni fornite dal capofila progettuale. Diffusione e promozione sul proprio territorio dell'iniziativa
Comune di Arezzo	Coordinamento campagna pubblicitaria zona di Arezzo e vicinanza, sulla base delle indicazioni fornite dal capofila progettuale. Diffusione e promozione sul proprio territorio dell'iniziativa
Comune di Arezzo	Coordinamento campagna pubblicitaria zona di Arezzo e vicinanza, sulla base delle indicazioni fornite dal capofila progettuale. Diffusione e promozione sul proprio territorio dell'iniziativa
Comune di Cascina (PI)	Diffusione e promozione sul proprio territorio dell'iniziativa
Comune di Volterra (PI)	Diffusione e promozione sul proprio territorio dell'iniziativa
Comune di Borgo San Lorenzo (FI)	Coordinamento campagna pubblicitaria zona di Firenze e vicinanza, sulla base delle indicazioni fornite dal capofila progettuale. Diffusione e promozione sul proprio territorio dell'iniziativa
Comune di Campi Bisenzio (FI)	Diffusione e promozione sul proprio territorio dell'iniziativa
Comune di Santa Marina a Monte (PI)	Diffusione e promozione sul proprio territorio dell'iniziativa
Comune di Cascina (PI)	Diffusione e promozione sul proprio territorio dell'iniziativa
Comune di Bardina (PI)	Diffusione e promozione sul proprio territorio dell'iniziativa
Comune di Casole (PI)	Diffusione e promozione sul proprio territorio dell'iniziativa
Comune di Leri (PI)	Diffusione e promozione sul proprio territorio dell'iniziativa
Comune di Volterra (FI)	Coordinamento attività di diffusione e promozione attraverso i propri canali di informazione
Polo Tecnologico (PI)	Coordinamento attività di diffusione e promozione attraverso i propri canali di informazione
I prodotti e servizi erogati:	
	<ul style="list-style-type: none"> - su ciascun sito cartaceo e non verrà inserita un'apposita sezione informativa del progetto; - verrà distribuito un'adeguata campagna di pubblicizzazione con volanti e display; - comunicati a mezzo stampa informativi sulla attività dell'iniziativa

Demonstrative fase 2 PROJECT MANAGEMENT	
	<p>creazione e organizzazione tavolo operativo della sotto rete My Camp PAAS e relativa suddivisione in gruppi di lavoro e definizione dei ruoli ed attività previste;</p> <p>gruppi di lavoro previsti:</p> <p>1. gruppo per la sezione navigazione internet sicura (TRIOOL);</p> <p>2. gruppo per la creazione contenuti per il web (web radio, giornalino internet, scuola di musica on-line)</p>
Tempo di inizio	30/01/2010
Durata della fase	28/02/2010
Quantità speso	
	<p>Suddivisione del progetto in due grandi tematiche</p> <p>creazione contenuti per il web (web radio, giornalino internet, scuola di musica on line)</p> <p>sezione navigazione internet sicura (TRIOOL);</p>
Attività specifiche:	
	<ul style="list-style-type: none"> - organizzazione di un'adeguata formazione degli operatori del PAAS coinvolti - organizzazione e capillarizzazione su tutto il territorio interessato del progetto della rete TRIOOL organizzando in ciascun PAAS ego istituti scolastici coinvolti percorsi formativi utilizzando lo strumento TRIOOL; - strutturazione in redattori per la stesura dei contenuti per il web, giornalino, web radio; - organizzazione percorsi formativi musicali per i bambini residenti nel territorio coinvolto;
1) Soggetti coinvolti: Unione Valdera – Comune di Pontedera (PI)	Il loro ruolo Coordinamento e gestione dei gruppi di lavoro.
Comune di Massa	Coordinamento e gestione gruppo dei contenuti per il web canale web radio
Comune di Arezzo	Attività nei gruppi di lavoro, e realizzazione dei servizi ed attività svolte
Comune di Arezzo	Attività nei gruppi di lavoro, e realizzatore dei servizi ed attività svolte
Comune di Cascina (PI)	Attività nei gruppi di lavoro. Sviluppo redazione giornalino per il web e realizzazione dei servizi ed attività svolte
Comune di Volterra (PI)	Attività nei gruppi di lavoro, e realizzatore dei servizi ed attività svolte
Comune di Borgo San Lorenzo (FI)	Attività nei gruppi di lavoro, e realizzatore dei servizi ed attività svolte
Comune di Campi Bisenzio (FI)	Attività nei gruppi di lavoro, e realizzatore dei servizi ed attività svolte
Comune di Santa Marina a Monte (PI)	Attività nei gruppi di lavoro, e realizzatore dei servizi ed attività svolte

Comune di Caserta (PI)	Attività nei gruppi di lavoro, e realizzazione dei servizi ed attività svolte
Comune di Fagliaia (PI)	Attività nei gruppi di lavoro, e realizzazione dei servizi ed attività svolte
Comune di Barbera (PI)	Attività nei gruppi di lavoro, e realizzazione dei servizi ed attività svolte
Comune di Casci (PI)	Attività nei gruppi di lavoro, e realizzazione dei servizi ed attività svolte
Comune di Lari (PI)	Attività nei gruppi di lavoro, e realizzazione dei servizi ed attività svolte
Istituto degli Innocenti (PI)	Organizzazione percorsi formativo
Polo Tecnologico (PI)	Collaborazione attività di diffusione e promozione attraverso i propri canali di informazione
I prodotti e i servizi realizzati	
<ul style="list-style-type: none"> corso di formazione per i bambini genitori con l'ausilio della rete TMOOL creazione gruppi di lavoro per la redazione dei contenuti per il web 	

Denominazione Fase 3 A VALERI SITUAZIONE INIZIALE

censimento delle dotazioni strumentali degli enti partner – eventuale adeguamento delle risorse esistenti - (in ritardata apparizione) necessarie a creare l'infrastruttura per la sezione giovani	
Tempo di inizio	01/02/2010
Durata della Fase	28/02/2010
Obiettivi specifici	
<ul style="list-style-type: none"> avere un quadro completo di tutte le dotazioni hardware attualmente in uso presso gli enti partner e gli istituti scolastici del territorio coinvolto adeguare eventualmente con acquisto di hardware le apparecchiature obsolete presso i PAAS 	
Attività specifiche	
<ul style="list-style-type: none"> Tutte le coordinatore e capofila svolgerà una funzione di acquisizione di tutte le dotazioni strumentali hardware, evidenziando le criticità dell'infrastruttura della rete; Gli enti aderenti al progetto effettueranno materialmente tale ricognizione, coordinati dall'ente capofila; 	
I soggetti coinvolti	
Unione Valdera – Comuni di Poggiole (PI)	Coordinamento attività rilevazione dati dagli enti partner;
Comune di Massaia	Svilgimento attività di rilevazione dati nei PAAS del proprio territorio;

Comune di Arezzo	Svilgimento attività di rilevazione dati nei PAAS del proprio territorio;
Comune di Prato	Svilgimento attività di rilevazione dati nei PAAS del proprio territorio;
Comune di Calcinai (PI)	Svilgimento attività di rilevazione dati nei PAAS del proprio territorio;
Comune di Volterra (PI)	Svilgimento attività di rilevazione dati nei PAAS del proprio territorio;
Comune di Borgo San Lorenzo (PI)	Svilgimento attività di rilevazione dati nei PAAS del proprio territorio;
Comune di Campo Bisenzio (FI)	Svilgimento attività di rilevazione dati nei PAAS del proprio territorio;
Comune di Santa Maria a Monte (PI)	Svilgimento attività di rilevazione dati nei PAAS del proprio territorio;
Comune di Caserta (PI)	Svilgimento attività di rilevazione dati nei PAAS del proprio territorio;
Comune di Fagliaia (PI)	Svilgimento attività di rilevazione dati nei PAAS del proprio territorio;
Comune di Barbera (PI)	Svilgimento attività di rilevazione dati nei PAAS del proprio territorio;
Comune di Casci (PI)	Svilgimento attività di rilevazione dati nei PAAS del proprio territorio;
Comune di Lari (PI)	Collaborazione attività di rilevazione per la riapertura del proprio punto PAAS
Istituto degli Innocenti (PI)	Comunicazione esigenze strumentali per la propria piattaforma
Polo Tecnologico (PI)	Collaborazione elaborazione dati rilevati
I prodotti e i servizi realizzati	
Quadro completo delle dotazioni strumentali degli enti e istituti scolastici coinvolti Eventuale adeguamento dell'hardware	

Denominazione Fase 4 CREAZIONE E DISTRIBUZIONE CONTENUTI PER IL WEB

Web site/giornale web, scuola di musica on-line, individuali come strumenti di condivisione e incontro sul web	
Tempo di inizio	10/02/2010
Durata della Fase	30/06/2010
Obiettivi specifici	
<ul style="list-style-type: none"> Creazione tra i giovani di momenti di incontro e condivisione con l'ausilio di strumenti innovativi e tecnologici; Redazione periodica di un giornale per i web; 	

<ul style="list-style-type: none"> Organizzazione percorsi formativi musicali; 	
Attività specifiche	
<p>Creazione di una redazione capofila per la stesura dei contenuti per il web, audio, video ed informativo in genere.</p> <p>Distribuzione omogenea in tutto il territorio interessata dalla sottorete di redazione di contenuti decentralizzati e specializzati in specifiche attività (es. redazione giornale web, combinati audio, articoli, blog scd)</p> <p>Creazione di un'adeguata infrastruttura tecnologica per la redazione e pubblicazione dei contenuti;</p>	
I soggetti coinvolti	Il loro ruolo
Unione Valdèra – Comune di Poriado (PI)	Collaborazione e coordinamento con la redazione capofila per la redazione dei contenuti;
Comune di Massa	Redazione capofila dove risiederà l'infrastruttura tecnologica;
Comune di Anzico	Collaborazione per l'organizzazione di una redazione decentralizzata da individuare in ambito territoriale omogeneo;
Comune di Pevola	Collaborazione per l'organizzazione di una redazione decentralizzata da individuare in ambito territoriale omogeneo;
Comune di Cacerina (PI)	Collaborazione per l'organizzazione di una redazione decentralizzata da individuare in ambito territoriale omogeneo;
Comune di Vorenza (PI)	Collaborazione per l'organizzazione di una redazione decentralizzata da individuare in ambito territoriale omogeneo;
Comune di Borgo San Lorenzo (PI)	Collaborazione per l'organizzazione di una redazione decentralizzata da individuare in ambito territoriale omogeneo;
Comuni di Campi Bisenzio (FI)	Collaborazione per l'organizzazione di una redazione decentralizzata da individuare in ambito territoriale omogeneo;
Comune di Santa Maria a Monte (PI)	Collaborazione per l'organizzazione di una redazione decentralizzata da individuare in ambito territoriale omogeneo;
Comune di Casona (PI)	Collaborazione per l'organizzazione di una redazione decentralizzata da individuare in ambito territoriale omogeneo;
Comune di Fagnia (PI)	Collaborazione per l'organizzazione di una redazione decentralizzata da individuare in ambito territoriale omogeneo;
Comune di Bientina (PI)	Collaborazione per l'organizzazione di una redazione decentralizzata da individuare in ambito territoriale omogeneo;
Comune di Caiso (PI)	Collaborazione per l'organizzazione di una redazione decentralizzata da individuare in ambito territoriale omogeneo;
Comune di Lan (PI)	Collaborazione per l'organizzazione di una redazione decentralizzata da individuare in ambito territoriale omogeneo;
Bistito degli Innocenti (PI)	Nessun attività specifica
POO Tecnologico (PI)	Collaborazione tecnica per la stesura dei contenuti
I prodotti e i servizi realizzati	
<ul style="list-style-type: none"> Web, radio con contenuti multimediali ed informativi in genere, dando voce in questo modo totalmente ai giovani; 	

<ul style="list-style-type: none"> formazione periodico web, con un impostazione grafica stile quotidiano con eventuale stampa periodica; servizio di formazione con l'ausilio di scuola di musica mediante videoconferenza e sistemi on-line 	
Attività specifiche	
<ul style="list-style-type: none"> Organizzazione percorsi formativi previsti sul tema navigazione internet sicura con l'ausilio della rete TRCOOL; distribuzione omogenea su tutto il territorio in possesso della sottorete MyCampMS di opportuni corsi di formazione prevedendo un'adeguata raccolta di iscrizioni in tutto il territorio coinvolto; collaborazione con gli istituti scolastici per individuare un percorso formativo condiviso tra tutti i partner del progetto; 	
I soggetti coinvolti	Il loro ruolo
Unione Valdèra – Comune di Poriado (PI)	Coordinamento ed organizzazione corsi di formazione, distribuendo omogeneamente su tutto il territorio coinvolto della sottorete
Comune di Massa	Ente con notevole esperienza sulla rete TRCOOL che diffonderà le proprie capacità agli altri enti aderenti;
Comuni di Anzico	Ente realizzatore dei percorsi formativi organizzati;
Comune di Pevola	Ente realizzatore dei percorsi formativi organizzati;
Comune di Cacerina (PI)	Ente realizzatore dei percorsi formativi organizzati;
Comuni di Vorenza (PI)	Ente realizzatore dei percorsi formativi organizzati;
Comune di Borgo San Lorenzo (PI)	Ente con esperienza sulla rete TRCOOL che diffonderà le proprie capacità agli altri enti aderenti;
Comuni di Campi Bisenzio (FI)	Ente realizzatore dei percorsi formativi organizzati;
Comune di Santa Maria a Monte (PI)	Ente realizzatore dei percorsi formativi organizzati;
Comune di Casona (PI)	Ente realizzatore dei percorsi formativi organizzati;
Comune di Fagnia (PI)	Ente con esperienza sulla rete TRCOOL che diffonderà le proprie capacità agli altri enti aderenti;
Comune di Caiso (PI)	Ente realizzatore dei percorsi formativi organizzati;
Comuni di Lan (PI)	Ente realizzatore dei percorsi formativi organizzati;
Bistito degli Innocenti (PI)	Ente protagonista principale della formazione della rete TRCOOL

Prato Tecnologica (PI)	Ente che autorea la raccolta degli scrittori per i corsi di formazione
I prodotti e i servizi rilasciati	
- Servizio di formazione ai genitori per un uso consapevole e responsabile della navigazione in internet;	

Demonstrazione fase 6 VERIFICA INTERMEDIA

Verifica intermedia dei risultati e servizi ottenuti

Tempo di inizio	10/03/2010
Durata della Fase	20/04/2010
Obiettivi specifici	

Misurare gli indicatori raggiunti in base a quelli prefissati e dal progetto

Attività specifiche

- Individuazione quantità contenuti inseriti;
- Conteggio accessi al portale della web radio;
- Valutazione qualità contenuti della web radio inseriti effettuata da un'esperta commissione e/o nucleo di valutazione in collaborazione con la Regione Toscana;
- Coraggio utenti/genitori fruitori dei percorsi formativi previsti dal progetto TROOL.

1. Soggetti coinvolti	Il loro ruolo
Unione Valderna – Comune di Portofino (PI)	Coordinamento ed organizzazione indicatori di risultato previsti dalla verifica intermedia
Comune di Massa	Ente che si occupa della rilevazione dei dati e coordinamento delle varie redazioni di web radio
Comune di Arezzo	Ente che si occupa della rilevazione dei dati
Comune di Pistoia	Ente che si occupa della rilevazione dei dati
Comune di Cascina (PI)	Ente che si occupa della rilevazione dei dati per controllare la reale fruizione del giornale web.
Comune di Volterra (PI)	Ente che si occupa delle rilevazione dei dati
Comune di Borgo San Lorenzo (FI)	Ente che si occupa della rilevazione dei dati
Comune di Camo, Sesto (FI)	Ente che si occupa della rilevazione dei dati
Comune di Santa Maria a Monte (PI)	Ente che si occupa della rilevazione dei dati
Comune di Cascina (PI)	Ente che si occupa della rilevazione dei dati
Comune di Biadene (PI)	Ente che si occupa della rilevazione dei dati
Comune di Calcina (PI)	Ente che si occupa della rilevazione dei dati
Comune di Lari (PI)	Ente che si occupa della rilevazione dei dati
Istituto degli Innocenti (FI)	Ente che con la propria strumentazione fornisce assistenza coordinatore

Prato Tecnologica (PI)	Ente che autorea la raccolta degli scrittori per i corsi di formazione
I prodotti e i servizi rilasciati	

Numero di contenuti per il web radio e pubblicati

Qualità dei contenuti della web radio pubblicati

Numero di utenti (genitori) fruitori del corso previsto dalla rete TROOL.

Demonstrazione fase 7 AGGIORNAMENTO ATTIVITA'

Aggiornamento attività previste

Tempo di inizio	10/04/10
Durata della Fase	10/05/10
Obiettivi specifici	

Migliorare i servizi erogati in base alla verifica intermedia indicata nella fase precedente

Attività specifiche

- valutazione risultati conseguiti dalla valutazione intermedia;
- svolgimento incontri operativi tra l'ente coordinatore e gli enti aderenti;
- valutazione possibili modifiche alle attività previste dal progetto;
- ripresa delle attività caratteristiche del progetto, web radio, giornale web, corsi di scuola di musica e percorso formativo TROOL.

1. Soggetti coinvolti	Il loro ruolo
Unione Valderna – Comune di Portofino (PI)	Coordinamento delle operatori di valutazione dei risultati ottenuti e cura tutte le modifiche da adottare a seguito dei risultati conseguiti
Comune di Massa	Ente che parteciperà alla fase di valutazione dei risultati e cura le operazioni per il miglioramento del servizio web radio
Comune di Arezzo	Ente che parteciperà alla valutazione dei risultati ottenuti dalla verifica intermedia sotto il controllo e le direttive della direzione capofila
Comune di Pistoia	Ente che parteciperà alla valutazione dei risultati ottenuti dalla verifica intermedia sotto il controllo e le direttive della direzione capofila
Comune di Cascina (PI)	Ente che parteciperà alla valutazione dei risultati ottenuti dalla verifica intermedia sotto il controllo e le direttive della direzione capofila
Comune di Volterra (PI)	Ente che parteciperà alla valutazione dei risultati ottenuti dalla verifica intermedia sotto il controllo e le direttive della direzione capofila

Zona Valdera Provincia di Pavia	
Comune di Borgo San Lorenzo (PI)	Ente che partecipa alla valutazione dei risultati ottenuti dalla verifica intermedia sotto il controllo e le direttive date dall'ente capofila
Comune di Campi Bisenzio (FI)	Ente che partecipa alla valutazione dei risultati ottenuti dalla verifica intermedia sotto il controllo e le direttive date dall'ente capofila
Comune di Santa Maria a Monte (PI)	Ente che partecipa alla valutazione dei risultati ottenuti dalla verifica intermedia sotto il controllo e le direttive date dall'ente capofila
Comune di Casina (PI)	Ente che partecipa alla valutazione dei risultati ottenuti dalla verifica intermedia sotto il controllo e le direttive date dall'ente capofila
Comune di Fagnola (PI)	Ente che partecipa alla valutazione dei risultati ottenuti dalla verifica intermedia sotto il controllo e le direttive date dall'ente capofila
Comune di Biancina (PI)	Ente che partecipa alla valutazione dei risultati ottenuti dalla verifica intermedia sotto il controllo e le direttive date dall'ente capofila
Comune di Casci (PI)	Ente che partecipa alla valutazione dei risultati ottenuti dalla verifica intermedia sotto il controllo e le direttive date dall'ente capofila
Comune di Lari (PI)	Ente che partecipa alla valutazione dei risultati ottenuti dalla verifica intermedia sotto il controllo e le direttive date dall'ente capofila
Istituto degli Innocenti (FI)	Propone le metodiche successive alla fase di verifica intermedia riguardanti la rete Troci
Polo Tecnologico (PI)	Coordinamento e supporto delle attività previste
I prodotti e i servizi rilasciati	
- attività progettuali modificate in base alla valutazione intermedia	

Demolizione fase 8 CONCLUSIONE LAVORI	
conclusione lavori - bilancio definitiva - valutazione finale dei risultati raggiunti e del risuo del progetto su scala regionale	
Tempo di inizio	10/06/2010
Durata della fase	10/07/2010
Obiettivi specifici	
<ul style="list-style-type: none"> - bilancio conclusivo delle attività - risuo del MyCamp PMA5 su scala regionale 	

Zona Valdera Provincia di Pavia	
Attività specifiche	
<ul style="list-style-type: none"> - conferenza stampa con bilancio delle attività e risultati conseguiti - valutazione in collaborazione della Regione Toscana del possibile risuo su scala regionale 	
I soggetti coinvolti	
Unione Valderna - Comune di Pordicenna (PI)	Il loro ruolo
Comune di Massa	Coordina il bilancio conclusivo della attività previste dal progetto, organizzando la conferenza stampa ed i rapporti con la Regione Toscana
Comune di Arezzo	Ente che rievoca i dati conseguiti dal progetto e li trasmette all'ente capofila
Comune di Pistoia	Ente che rievoca i dati conseguiti dal progetto e li trasmette all'ente capofila
Comune di Calcinai (PI)	Ente che rievoca i dati conseguiti dal progetto e li trasmette all'ente capofila
Comune di Volterra (PI)	Ente che rievoca i dati conseguiti dal progetto e li trasmette all'ente capofila
Comune di Borgo San Lorenzo (PI)	Ente che rievoca i dati conseguiti dal progetto e li trasmette all'ente capofila
Comune di Campi Bisenzio (FI)	Ente che rievoca i dati conseguiti dal progetto e li trasmette all'ente capofila
Comune di Santa Maria a Monte (PI)	Ente che rievoca i dati conseguiti dal progetto e li trasmette all'ente capofila
Comune di Casina (PI)	Ente che rievoca i dati conseguiti dal progetto e li trasmette all'ente capofila
Comune di Fagnola (PI)	Ente che rievoca i dati conseguiti dal progetto e li trasmette all'ente capofila
Comune di Biancina (PI)	Ente che rievoca i dati conseguiti dal progetto e li trasmette all'ente capofila
Comune di Casci (PI)	Ente che rievoca i dati conseguiti dal progetto e li trasmette all'ente capofila
Comune di Lari (PI)	Ente che rievoca i dati conseguiti dal progetto e li trasmette all'ente capofila
Istituto degli Innocenti (FI)	Ente che rievoca i dati conseguiti dal progetto e li trasmette all'ente capofila in merito alla rete Troci
Polo Tecnologico (PI)	Coordinamento e supporto delle attività previste
I prodotti e i servizi rilasciati	
<ul style="list-style-type: none"> - bilancio conclusivo del progetto con un report dettagliato degli obiettivi raggiunti - risultato del progetto su scala regionale se le verifiche previste sono andate a buon fine 	


3.3 – Il piano di rilascio dei prodotti e dei servizi

Prodotto/Servizio	Data di rilascio
- servizio di promozione e diffusione dell'iniziativa in tutto il territorio coinvolto dal progetto, mediante volantini, display, comunicati stampa e nei siti web degli enti/associazioni interessate	31/01/2010
- suddivisione in gruppi di lavoro delle attività da svolgere per la redazione del progetto;	15/02/2010
- quadro completo delle dotazioni strumentali degli enti aderenti;	01/02/2010
- vengono creati e pubblicati i contenuti per il web, audio, video, blog, corso di musica on line;	01/03/2010 – 30/06/2010
- Iniziativa corsi di formazione ed attività previste dalla rete TRIOI	01/03/2010 – 30/06/2010
- bilancio delle attività previste, con l'implementazione di un progetto di soddisfazione degli utenti;	10/07/2010
- valutazione complessiva delle possibili di rinvio	10/07/2010

3.4 – La tempistica delle attività a durata temporale limitata

Attività	Data inizio	Data fine
- fase 1 comunicazione – campagna pubblicitaria mediante pubblicazione sui siti ufficiali dei comuni, promozione mediante volantini e display e comunicati a mezzo stampa;	10/01/2010	10/02/2010
- fase 2 progettazione e divisione in gruppi tecnici di lavoro;	20/01/2010	28/02/2010
- fase 3 report situazione dotazioni strutturali iniziali;	01/02/2010	28/02/2010
- fase 4 creazione e pubblicazione contenuti per il web, mediante web radio, giornale web e corsi musicali su internet;	10/02/2010	30/06/2010
- fase 5 organizzazione ed avvio percorso formativo mediante TRIOI;	10/02/2010	30/06/2010
- fase 6 verifica intermedia mediante indicatori di risultato	10/03/2010	20/04/2010
- fase 7 aggiornamento attività a seguito dell'analisi effettuata nel mese 6	10/04/2010	10/05/2010
- fase 8 conclusione lavori mediante bilancio di attività	10/04/2010	10/05/2010
- Comunicazione risultati ottenuti mediante conferenza stampa e organizzazione fuoro progetto mediante accordo con la Regione Toscana	10/06/2010	10/07/2010

3.5 – Il diagramma di Gantt



4. Indicatori di progetto

Denominazione indicatore	
Contenuti della web radio	
Descrizione:	
Quantità di contenuti pubblicati con l'infrastruttura web radio per tutta la durata del progetto.	
Valutazione dell'indicatore	
0	10 File audio/Video/informativi/blog per ciascun soggetto partecipante stimolando così la partecipazione di tutti i soggetti e pas coinvolti.

Denominazione indicatore	
Quantità fruitori scuola di musica on line	
Descrizione	
Conteggio delle persone iscritte ai corsi di musica che verranno organizzati nell'ambito della sezione M.P.Campinas	
Valutazione dell'indicatore	
0	60 iscritti

Denominazione indicatore	
Quantità pubblicazioni giornale web	
Descrizione	
Conteggio delle pubblicazioni del giornale web nel periodo interessato dal progetto	
Valutazione dell'indicatore	
0	Almeno 3 uscite nel 6 mesi/10 del progetto

Denominazione indicatore	
Fruitori TRIOOL	
Descrizione	

Conteggio dei fruitori alla rete TRIOOL	
Valutazione dell'indicatore	
0	Almeno 100 iscritti

Sezione 5 – Quadro economico

5.1 – Costi previsti per il progetto

Tipologia di costo	Importi (in €) - Contribuimento regionale	Importi (in €) - Contribuimento partecipanti
Hardware	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Software	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Beni di consumo (max 5% del costo complessivo)	€ 8.000,00	€ 2.000,00
Pubblicizzazione, diffusione e promozione	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Formazione	€ 20.000,00	€ 17.000,00
Progettazione (max 10% del costo complessivo)	€ 10.000,00	€ 6.000,00
Personale e costi interni e generali (max 20% del costo complessivo)	€ 20.000,00	€ 12.000,00
Connettività	€ 11.000,00	€ 11.000,00
Attività di coordinamento riconosciute all'Ente capofila (max 10% del costo complessivo)	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Altro da specificare		
	Contribuimento regionale totale richiesto (max 50%) € 90.000,00	Contribuimento totale soggetti partecipanti € 90.000,00
Importo totale progetto		€ 180.000,00

5.2 – Ripartizione economica tra i soggetti partecipanti

Ripartizione costi relativi ai soggetti		Contribuimento regionale richiesto per soggetto (max 50%)	Contribuimento da parte del soggetto	Totale complessivo per soggetto
Comune di Bazzano	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00
Comune di Bertina	€ 800,00	€ 800,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
Comune di Borgo San Lorenzo	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00
Comune di Carei	€ 800,00	€ 800,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
Comune di Cascina	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00
Comune di Campi Bisenzio	€ 800,00	€ 800,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
Comune di Cascina	€ 800,00	€ 800,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
Comune di Fagnola	€ 800,00	€ 800,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
Comune di Massa	€ 28.600,00	€ 28.600,00	€ 57.200,00	€ 57.200,00
Comune di Pistoia	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00
Comune di Pontedera (Unione Valdera)	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 64.000,00	€ 64.000,00
Comune di Santa Maria a Mare	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00
Comune di Volterra	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Comune di Lari	€ 800,00	€ 800,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
Istituto degli Innocenti	€ -	€ -	€ -	€ -
Polo Tecnologico di Navescio	€ -	€ -	€ -	€ -
Importo totale progetto	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00

Prospetto riepilogativo dei costi sostenuti da ciascun soggetto

Ente	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
Bazzano	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00
Bertina	€ 800,00	€ 800,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
Borgo San Lorenzo	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00
Carei	€ 800,00	€ 800,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
Cascina	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00
Camp Bisenzio	€ 800,00	€ 800,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
Cascina	€ 800,00	€ 800,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
Fagnola	€ 800,00	€ 800,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
Massa	€ 28.600,00	€ 28.600,00	€ 57.200,00	€ 57.200,00	€ 28.600,00	€ 28.600,00	€ 57.200,00	€ 57.200,00
Pistoia	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00
Pontedera	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 64.000,00	€ 64.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 64.000,00	€ 64.000,00
Santa Maria a Mare	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00
Volterra	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Lari	€ 800,00	€ 800,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
Istituto degli Innocenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Polo Tecnologico di Navescio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00

Settore	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
AMMUNISTRAZIONE																					
Attività di coordinamento																					
Formazione																					
Progettazione																					
Personale e costi generali																					
Altre attività																					

Dettaglio analitico dei costi sostenuti da ciascun soggetto:

Soggetto	Importo
Comune di Anzico	
Fase di attuazione	
Collaborazione in tutte le fasi del progetto MyCampMAS	
Materiali hardware	€ 800,00
Materiali software	
Beni di consumo (max 5% del costo complessivo)	
Pubblicizzazione, diffusione e promozione	
Formazione	
Progettazione (max 10% del costo complessivo)	
Personale e costi generali (max 20% del costo complessivo)	€ 2.000,00
Completività	€ 2.800,00
Attività di coordinamento riconducibile all'Ente capofila (max 10% del costo complessivo)	
Altro da specificare	
Soggetto	
Comune di Bertina	
Fase di attuazione	
Collaborazione in tutte le fasi del progetto MyCampMAS	
Materiali hardware	
Materiali software	
Beni di consumo (max 5% del costo complessivo)	
Pubblicizzazione, diffusione e promozione	
Formazione	

Progettazione (max 10% del costo complessivo)	
Personale e costi generali e generali (max 20% del costo complessivo)	€ 1.000,00
Completività	€ 600,00
Attività di coordinamento riconducibile all'Ente capofila (max 10% del costo complessivo)	
Altro da specificare	

Soggetto	Importo
Comune di Borgo San Lorenzo	
Fase di attuazione	
Collaborazione in tutte le fasi del progetto MyCampMAS	
Materiali hardware	€ 800,00
Materiali software	
Beni di consumo (max 5% del costo complessivo)	
Pubblicizzazione, diffusione e promozione	
Formazione	€ 500,00
Progettazione (max 10% del costo complessivo)	
Personale e costi generali e generali (max 20% del costo complessivo)	€ 1.500,00
Completività	€ 2.800,00
Attività di coordinamento riconducibile all'Ente capofila (max 10% del costo complessivo)	
Altro da specificare	

Soggetto	Importo
Comune di Casi	
Fase di attuazione	
Collaborazione in tutte le fasi del progetto MyCampMAS	
Materiali hardware	
Materiali software	
Beni di consumo (max 5% del costo complessivo)	
Pubblicizzazione, diffusione e promozione	
Formazione	
Progettazione (max 10% del costo complessivo)	
Personale e costi generali e generali (max 20% del costo complessivo)	€ 1.000,00
Completività	€ 600,00
Attività di coordinamento riconducibile all'Ente capofila (max 10% del costo complessivo)	
Altro da specificare	

Comune di Casinza		
Fase di attuazione		
Collaborazione in tutte le fasi del progetto MyCampPAS		
Materiale hardware		€ 800,00
Materiale software		
Beni di consumo (max 5% del costo complessivo)		
Pubblicizzazione, diffusione e promozione		
Formazione		€ 500,00
Progettazione (max 10% del costo complessivo)		
Personale e costi interni e generali (max 20% del costo complessivo)		€ 1.500,00
Connettività		€ 2.000,00
Attività di coordinamento riconosciute all'Ente capofila (max 10% del costo complessivo)		
Altro da specificare		
Soggetto		
Comune di Campi Bisenzio		
Fase di attuazione		
Collaborazione in tutte le fasi del progetto MyCampPAS		
Materiale hardware		
Materiale software		
Beni di consumo (max 5% del costo complessivo)		
Pubblicizzazione, diffusione e promozione		
Formazione		
Progettazione (max 10% del costo complessivo)		
Personale e costi interni e generali (max 20% del costo complessivo)		€ 1.000,00
Connettività		€ 600,00
Attività di coordinamento riconosciute all'Ente capofila (max 10% del costo complessivo)		
Altro da specificare		
Soggetto		
Comune di Casinza		

Bene di consumo (max 5% del costo complessivo)		
Pubblicizzazione, diffusione e promozione		
Formazione		
Progettazione (max 10% del costo complessivo)		
Personale e costi interni e generali (max 20% del costo complessivo)		
Connettività		
Attività di coordinamento riconosciute all'Ente capofila (max 10% del costo complessivo)		
Altro da specificare		
Soggetto		
Comune di Fauglia		
Fase di attuazione		
Collaborazione in tutte le fasi del progetto MyCampPAS		
Materiale hardware		
Materiale software		
Beni di consumo (max 5% del costo complessivo)		
Pubblicizzazione, diffusione e promozione		
Formazione		
Progettazione (max 10% del costo complessivo)		€ 1.000,00
Personale e costi interni e generali (max 20% del costo complessivo)		€ 600,00
Connettività		
Attività di coordinamento riconosciute all'Ente capofila (max 10% del costo complessivo)		
Altro da specificare		
Soggetto		
Comune di Massa		
Fase di attuazione		
Collaborazione in tutte le fasi del progetto MyCampPAS, con particolare riferimento alla fase N°4		
Materiale hardware		€ 12.000,00
Materiale software		€ 2.000,00
Beni di consumo (max 5% del costo complessivo)		€ 5.000,00
Pubblicizzazione, diffusione e promozione		€ 3.000,00
Formazione		€ 20.200,00
Progettazione (max 10% del costo complessivo)		€ 5.000,00
Personale e costi interni e generali (max 20% del costo complessivo)		€ 8.000,00
Connettività		€ 3.000,00
Attività di coordinamento riconosciute all'Ente capofila (max 10% del costo complessivo)		

Altro da specificare	
Soggetto	
Comune di Fiesola	
Fase di attuazione	
Collaborazione in tutte le fasi del progetto MyCampMAS	
Materiale hardware	
Materiale software	€ 600,00
Beni di consumo (max 5% del costo complessivo)	
Pubblicizzazione, diffusione e promozione	€ 1.000,00
Formazione	
Progettazione (max 10% del costo complessivo)	
Personale e costi interni e generali (max 20% del costo complessivo)	€ 1.000,00
Contrattiva	€ 2.000,00
Attività di coordinamento, riconoscimento, affente capofila (max 10% del costo complessivo)	
Altro da specificare	
Soggetto	
Comune di Fontederà (Unione Valdera)	
Fase di attuazione	
Coordinamento di tutte le fasi del progetto MyCampMAS	
Materiale hardware	€ 4.900,00
Materiale software	€ 1.400,00
Beni di consumo (max 5% del costo complessivo)	€ 3.000,00
Pubblicizzazione, diffusione e promozione	€ 1.000,00
Formazione	€ 15.800,00
Progettazione (max 10% del costo complessivo)	€ 10.000,00
Personale e costi interni e generali (max 20% del costo complessivo)	€ 8.500,00
Contrattiva	€ 4.000,00
Attività di coordinamento, riconoscimento, affente capofila (max 10% del costo complessivo)	€ 16.000,00
Altro da specificare	
Soggetto	
Comune di Santa Maria a Monte	
Fase di attuazione	
Collaborazione in tutte le fasi del progetto MyCampMAS	

Materiale hardware	€ 900,00
Materiale software	
Beni di consumo (max 5% del costo complessivo)	
Pubblicizzazione, diffusione e promozione	
Formazione	
Progettazione (max 10% del costo complessivo)	
Personale e costi interni e generali (max 20% del costo complessivo)	€ 2.000,00
Contrattiva	€ 2.000,00
Attività di coordinamento, riconoscimento, affente capofila (max 10% del costo complessivo)	
Altro da specificare	
Soggetto	
Comune di Volterra	
Fase di attuazione	
Collaborazione in tutte le fasi del progetto MyCampMAS	
Materiale hardware	€ 900,00
Materiale software	
Beni di consumo (max 5% del costo complessivo)	
Pubblicizzazione, diffusione e promozione	
Formazione	
Progettazione (max 10% del costo complessivo)	
Personale e costi interni e generali (max 20% del costo complessivo)	€ 1.900,00
Contrattiva	€ 1.200,00
Attività di coordinamento, riconoscimento, affente capofila (max 10% del costo complessivo)	
Altro da specificare	
Soggetto	
Comune di Lari	
Fase di attuazione	
Collaborazione in tutte le fasi del progetto MyCampMAS	
Materiale hardware	
Materiale software	
Beni di consumo (max 5% del costo complessivo)	
Pubblicizzazione, diffusione e promozione	
Formazione	
Progettazione (max 10% del costo complessivo)	
Personale e costi interni e generali (max 20% del costo complessivo)	€ 1.000,00

Completività	€ 600,00
Attività di coordinamento riconosciute all'Ente capofila (max 10% del costo complessivo)	
Altre da specificare	
Soggetto	
Istituto Deg'Innocenti	
Fase di attuazione	
Fase 5 ed in parte nella 6 e 8	
Materie hardware	
Materie software	
Bene di consumo (max 5% del costo complessivo)	
Pubblicizzazione, diffusione e promozione	
Formazione	
Progettazione (max 10% del costo complessivo)	
Personale e costi interni e generali (max 20% del costo complessivo)	
Completività	
Attività di coordinamento riconosciute all'Ente capofila (max 10% del costo complessivo)	
Altre da specificare	
Soggetti	
Pon Temomago di Navacchio	
Fase di attuazione	
Collaborazione in tutte le fasi del progetto, in particolare nella fase n°1 e n°2	
Materie hardware	
Materie software	
Bene di consumo (max 5% del costo complessivo)	
Pubblicizzazione, diffusione e promozione	
Formazione	
Progettazione (max 10% del costo complessivo)	
Personale e costi interni e generali (max 20% del costo complessivo)	
Completività	
Attività di coordinamento riconosciute all'Ente capofila (max 10% del costo complessivo)	
Altre da specificare	

Allegato A) piano sostenibilità futura

Oggetto: piano sostenibilità futura 2010

La sottorete MyCampPaaS è nata spontaneamente dal mondo associazionistico, dal volontariato, dal cuore e dal tessuto sociale della nostra società. Gli amministratori degli enti aderenti al progetto MyCampPaaS hanno avuto la grande capacità di recepire la spinta innovativa e collaborativa delle associazioni, cooperative, comitati che nei PaaS hanno trovato il loro mezzo di comunicazione verso la pubblica amministrazione utilizzando la rete internet.



Con i PaaS le associazioni riescono ad esprimere le idee liberamente utilizzando i più innovativi mezzi di comunicazione tra i giovani, i quali sono i protagonisti assoluti della nascita e sviluppo di questo contesto di profonda collaborazione tra enti pubblici, associazioni, cooperative e giovani è nato il MyCampPaaS che si estende su un territorio molto ampio coinvolgendo comuni sparsi sui territori regionali come Massa, Arezzo, Pontedera, Campi Bisenzio, Pistoia, Caldana, Volterra ed altri, i quali hanno fornito il proprio contributo, in termini di competenza, collaborazione, esperienza ed innovazione. Altra caratteristica fondamentale del progetto è la particolare aderenza alle politiche regionali in tema di replicabilità e riutilizzo dei prodotti e servizi offerti, infatti una copiosa sezione del progetto si riferisce alla esistente rete TRCOL (progetto cofinanziato dalla Regione Toscana stessa).

In tutti gli incontri, effettuati tra gli enti aderenti, è stata riscontrata l'esigenza, nonché la necessità di rafforzare il legame tra gli enti aderenti alla sottorete sostenibile, non solo per il periodo di sei mesi previsto dal progetto presentato, ma anche negli anni successivi. Anche in virtù di una replicabilità su scala regionale del progetto MyCampPaaS, riutilizzando le esperienze, strumenti, capacità dello stesso ed estendendolo a tutto il territorio regionale, perseguendo la finalità del riuso. Importante sarà concordare con la Regione Toscana le eventuali modalità di rifinanziamento dello stesso per riutilizzare il progetto in altri enti che fossero interessati. Gli enti interessati dal progetto, ambiziosamente, ma perseguendo lo spirito innovativo dell'iniziativa e a spinti dal tessuto sociale insediato nel proprio territorio, valuteranno concordemente con la Regione Toscana la possibilità di rifinanziare il progetto, cofinanziandolo anche per tutto l'anno 2010 ed a seguito di opportuna verifica dei risultati conseguiti, anche per l'anno 2011.

Nell'eventualità che la Regione Toscana intendesse non soddisfare la richiesta di cofinanziamento del presente progetto, la sottorete MyCampPaaS propone di dilazionare nel tempo alcune attività

prevista, prevedendo un rifinanziamento successivo sia da parte della Regione Toscana stessa e sia da parte degli enti aderenti nel corso dell'anno 2010.

Di seguito riportiamo una possibile proiezione della situazione sopra considerata:



Pontederà, lì 08/01/2010

Il Direttore Generale
Unione Valdera



RIMODULAZIONE PROGETTO

MycCampPAAS

Introduzione

A seguito del decreto n°3013 del 10/06/2010 della Regione Toscana, è stato necessario rimodulare ed ottimizzare le risorse impiegate nel progetto MycCampPAAS, riorganizzando complessivamente tutte le fasi procedurali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Come riportato di seguito l'iniziativa si concretizzerà nel periodo compreso tra il 01/10/2010 e si concluderà indubbiamente entro e non oltre il 31/03/2011.

Il Budget, inizialmente previsto era pari ad € 160.000,00, con il decreto sopra citato l'importo complessivo del progetto è stato fissato in € 82.000,00, di cui € 41.000,00 di cofinanziamento da parte della Regione Toscana e € 41.000,00 come compartecipazione da parte degli enti aderenti. Con tale riduzione, l'Unione Valderra, il Comune di Pontederà ed il Comune di Massa in qualità di capi progetto hanno ritenuto opportuno individuare le macro aree più rilevanti del progetto MycCampPAAS, cercando di mantenere al contempo elevati standard di qualità dei servizi e prodotti offerti alla cittadinanza.

Sono state determinate come macro aree di attività, individuando l'Unione Valderra come ente capofila di tutto il progetto MycCampPAAS con funzione di coordinamento e supporto per tutte le iniziative previste dai due enti capifila:

- Comune di Pontederà – capo AREA Web radio, giornalismo web, scuola di musica on-line, creazione di contenuti per i video e strumenti di confusione e incontro sul web;
- Comune di Massa – capo AREA progetto TROOL, con la condivisione delle esperienze effettuate e la riorganizzazione di percorsi formativi per una navigazione in internet consapevole e sicura

Le sezioni modificate, dalla necessaria rimodulazione dell'intera iniziativa vengono di seguito riportate e vanno a modificare quelle indicate nel progetto presentato alla Regione Toscana nel bando per la creazione delle sottoreti del PAAS.

3. Le fasi progettuali

3.1 – Durata globale del progetto	
Data di inizio	01/10/2010
Data di fine	31/03/2011

- ottobre 2010: conferenza stampa sulle finalità e le azioni del progetto;

- **ottobre/novembre 2010:** organizzazione generale del tavolo di coordinamento MyCamp P.AAS
- **dicembre/gennaio 2011:** creazione ed organizzazione delle redazioni per la stesura dei contenuti web, su tutto il territorio coinvolto nella sotto rete;
- **gennaio/febbraio 2011:** attuazione del percorso formativo previsto nell'ambito della navigazione sicura ad internet (Vale Trooli);
- **febbraio 2011:** diffusione dei risultati ottenuti mediante i mezzi di informazione tradizionali
- **marzo 2011:** conclusione dei lavori, bilancio complessivo dell'iniziativa e replicabilità della stessa esperienza a tutto il territorio regionale.

3.2 – Le fasi di attuazione

Per ciascuna fase individuata (progettazione, project management, acquisizione materiale, sviluppo software, formazione, promozione, diffusione, attività varie, etc.) replicare la tabella sottostante

Demomnizione fase 1 COMUNICAZIONE	
Comunicazione, promozione e diffusione del progetto a tutta la città adianza coinvolta attraverso la settore del P.AAS – MyCamp P.AAS venutasi a creare	
Tempo d'inizio	01/10/2010
Quarta della fase	31/10/2010
Obiettivi specifici	
L'obiettivo è quello di pubblicizzare l'iniziativa facendo una campagna di pubblicazione capillare del progetto su tutto il territorio coinvolto della sottorete del P.AAS.	
Azioni e specifiche	
<ul style="list-style-type: none"> - campagna di pubblicizzazione attraverso il web, ed in particolare nel sito dell'Unione Valdera, e di tutti gli enti aderenti amministrativa, comuni, associazioni e enti collaboratori; - diffusione e pubblicazione attraverso canali telematici, quali newsletter ed sms utilizzando le banche dati interne agli enti aderenti; - diffusione in tutti gli enti territoriali di volanti, depliant, informativi dell'iniziativa; - diffusione e pubblicazione attraverso i mezzi di informazione, giornali e mezzo stampa e televisioni locali; 	
I soggetti coinvolti	Il loro ruolo
Unione Valdera – Comune di Portoferraia (Pr)	Coordinamento dell'intera campagna pubblicitaria con l'aiuto di tutti gli strumenti previsti. Diffusione e

Comune di Massa	promozione sul proprio territorio dell'iniziativa
Comune di Arezzo	Coordinamento campagna pubblicitaria zona di Arezzo e vicinanza, sulla base delle indicazioni fornite dal capofila progettuale. Diffusione e promozione sul proprio territorio dell'iniziativa
Comune di Pistoia	Coordinamento campagna pubblicitaria zona di Pistoia e vicinanza, sulla base delle indicazioni fornite dal capofila progettuale. Diffusione e promozione sul proprio territorio dell'iniziativa
Comune di Cascina (Pr)	Diffusione e promozione sul proprio territorio dell'iniziativa
Comune di Volterra (Pr)	Diffusione e promozione sul proprio territorio dell'iniziativa
Comune di Borgo San Lorenzo (Fr)	Coordinamento campagna pubblicitaria zona di Firenze e vicinanza, sulla base delle indicazioni fornite dal capofila progettuale. Diffusione e promozione sul proprio territorio dell'iniziativa
Comune di Campi Bisenzio (FI)	Diffusione e promozione sul proprio territorio dell'iniziativa
Comune di Santa Maria a Monte (Pr)	Diffusione e promozione sul proprio territorio dell'iniziativa
Comune di Cascina (Pr)	Diffusione e promozione sul proprio territorio dell'iniziativa
Comune di Fagnola (Pr)	Diffusione e promozione sul proprio territorio dell'iniziativa
Comune di Bientina (Pr)	Diffusione e promozione sul proprio territorio dell'iniziativa
Comune di Casole (Pr)	Diffusione e promozione sul proprio territorio dell'iniziativa
Comune di Larciano (Pr)	Diffusione e promozione sul proprio territorio dell'iniziativa
Ridotto degli Innocenti (Pr)	Collaborazione attiva di diffusione e promozione attraverso i propri canali di informazione
Polo Tecnologico (Pr)	Collaborazione e attività di diffusione e promozione attraverso i propri canali di informazione
I prodotti e i servizi necessari	
<ul style="list-style-type: none"> - su ciascun sito istituzionale e non verrà inserita un'apposita sezione informativa del progetto - verrà distribuito un'adeguata campagna di pubblicizzazione con volanti e depliant - comunicati a mezzo stampa/informativi sulle attività dell'iniziativa 	
Demomnizione fase 2 PROJECT MANAGEMENT	
<p>creazione e organizzazione tavolo operativo della sotto rete MyCamp P.AAS e relativa suddivisione in gruppi di lavoro e definizione dei ruoli ed attività previste:</p> <p>gruppi di lavoro previsti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gruppo per la sezione navigazione internet sicura (TROOLI); 2. gruppo per la creazione contenuti per il web (web radio, giornalino internet, scuola di musica on-line) 	

Tempo d'inizio	15/10/2010
Durata della fase	15/11/2010
Obiettivi specifici	
Suddivisione del progetto in due grandi tematiche creazione contenuti per il web (web radio, giornalismo internet, scuola di musica on line) sezione navigazione internet sicura (TROOL);	
Attività specifiche	<ul style="list-style-type: none"> - organizzazione di un'adeguata formazione degli operatori dei PAAS coinvolti - organizzazione e coordinazione su tutto il territorio interessato del progetto della rete TROOL organizzando in ciascun PAAS edo istituti scolastici coinvolti percorsi formativi utilizzando lo strumento TROOL; - strutturazione in redazione per la stesura dei contenuti per il web, giornalismo, web radio; - organizzazione percorsi formativi musicali per i bambini residenti nel territorio coinvolto.
1) soggetti coinvolti	Il loro ruolo
Unione Valdera – Comuni di Pontederà (PI)	Coordinamento e gestione dei gruppi di lavoro.
Comune di Massa	Coordinamento e gestione gruppo dei contenuti per il web canale web radio
Comune di Arezzo	Attività nei gruppi di lavoro, e realizzazione dei servizi ed attività svolte
Comune di Pistoia	Attività nei gruppi di lavoro, e realizzazione dei servizi ed attività svolte
Comune di Cascina (PI)	Attività nei gruppi di lavoro. Sviluppo relazione giornalismo per il web e realizzazione dei servizi ed attività svolte
Comune di Varenna (PI)	Attività nei gruppi di lavoro, e realizzazione dei servizi ed attività svolte
Comune di Borgo San Lorenzo (FI)	Attività nei gruppi di lavoro, e realizzazione dei servizi ed attività svolte
Comune di Campi Bisenzio (FI)	Attività nei gruppi di lavoro, e realizzazione dei servizi ed attività svolte
Comune di Santa Maria a Monte (PI)	Attività nei gruppi di lavoro, e realizzazione dei servizi ed attività svolte
Comune di Cascina (PI)	Attività nei gruppi di lavoro, e realizzazione dei servizi ed attività svolte
Comune di Fagnola (PI)	Attività nei gruppi di lavoro, e realizzazione dei servizi ed attività svolte
Comune di Bientina (PI)	Attività nei gruppi di lavoro, e realizzazione dei servizi ed attività svolte
Comune di Casé (PI)	Attività nei gruppi di lavoro, e realizzazione dei servizi ed attività svolte

Comune di Lari (PI)	Attività nei gruppi di lavoro, e realizzazione dei servizi ed attività svolte
Istituto degli Innocenti (FI)	Organizzazione percorso formativo
Polo Tecnologico (PI)	Collaborazione attività di diffusione e promozione attraverso i propri canali di informazione
1) prodotti e servizi rilasciati	
	<ul style="list-style-type: none"> - corso di formazione per i bambini e genitori con l'ausilio della rete TROOL - creazione gruppi di lavoro per la redazione dei contenuti per il web

Demontizzazione Fase 3 A ANALISI SITUAZIONE INIZIALE

consenso delle dotazioni strutturali degli enti partner – eventuale adeguamento delle risorse esistenti - (verrà ur a appaltare eccellenti necessarie a creare l'infrastruttura per la sezione giovani	
Tempo d'inizio:	01/11/2010
Durata della fase	15/11/2010
Obiettivi specifici	
	<ul style="list-style-type: none"> - avere un quadro completo di tutte le dotazioni hardware attualmente in uso presso gli enti partner e gli istituti scolastici del territorio coinvolto - adeguare eventualmente con acquisto di hardware le apparecchiature installate presso i PAAS
Attività specifiche	
	<ul style="list-style-type: none"> - l'ente coordinatore e capofila svolgerà una funzione di acquisizione di tutte le dotazioni strumentali installate, evidenziando possibili criticità dell'infrastruttura della rete; - gli enti aderenti al progetto effettueranno materialmente tale ricognizione, coordinati dall'ente capofila;
1) soggetti coinvolti	Il loro ruolo
Unione Valdera – Comuni di Pontederà (PI)	Coordinamento attività rilevazione dati dagli enti partner;
Comune di Massa	Svolgimento attività di rilevazione dati nei PAAS del proprio territorio;
Comune di Arezzo	Svolgimento attività di rilevazione dati nei PAAS del proprio territorio;
Comune di Pistoia	Svolgimento attività di rilevazione dati nei PAAS del proprio territorio;
Comune di Cascina (PI)	Svolgimento attività di rilevazione dati nei PAAS del proprio territorio;
Comune di Varenna (PI)	Svolgimento attività di rilevazione dati nei PAAS del proprio territorio;

Comune di Borgo San Lorenzo (FI)	territorio;
Comune di Campi Bisenzio (FI)	Svolgimento attività di rilevazione dati nei PAAS del proprio territorio;
Comune di Santa Maria a Monte (PI)	Svolgimento attività di rilevazione dati nei PAAS del proprio territorio;
Comune di Cascina (PI)	Svolgimento attività di rilevazione dati nei PAAS del proprio territorio;
Comune di Fiesole (FI)	Svolgimento attività di rilevazione dati nei PAAS del proprio territorio;
Comune di Biadene (PI)	Svolgimento attività di rilevazione dati nei PAAS del proprio territorio;
Comune di Care (PI)	Svolgimento attività di rilevazione dati nei PAAS del proprio territorio;
Comune di Lari (PI)	Collaborazione attiva di rilevazione per la riapertura del parcheggio PAAS
Istituto degli Innocenti (FI)	Comunicazione esigenze strumentali per la propria piattaforma
Paolo Tecnologico (PI)	Collaborazione elaborazione dati rilevati

Quadro completo delle dotazioni strumentali degli enti istituzionali coinvolti
Eventuale addeguamento dell'hardware

Determinazione fase 4 CREAZIONE E DISTRIBUZIONE CONTENUTI PER IL WEB	
Web radio, giornale web, scuola di musica on-line, individuati come strumenti di condivisione e incontro sul web	
Tempo d'indizio	15/11/2010
Data della fine	31/01/2010
Obiettivi specifici	<ul style="list-style-type: none"> - Creazione tra i giovani di momenti di incontro e condivisione con l'ausilio di strumenti innovativi e tecnologici; - Redazione periodica di un giornale per i web; - Organizzazione percorsi formativi musicali;
Attività specifiche	
Creazione di una redazione capofila per la stesura dei contenuti per il web, audio, video ed informatico in genere.	

Distribuzione omogenea in tutto il territorio interessato dalla sottorete di redazione di contenuti decentralizzati e specializzati in specifiche attività (es. redazione giornale web, contenuti audio, articoli, blog ecc)	
Creazione di un'adeguata infrastruttura tecnologica per la redazione e pubblicazione dei contenuti	
Stagioni coinvolte	Il tutto anno
Unione Valdara - Comune di Pontedera (PI)	Collaborazione e coordinamento con la redazione capofila per la redazione dei contenuti.
Comune di Massa	Redazione capofila dove risiederà l'infrastruttura tecnologica
Comune di Arezzo	Collaborazione per l'organizzazione di una redazione decentralizzata individuare in ambito territoriale omogeneo;
Comune di Pistoia	Collaborazione per l'organizzazione di una redazione decentralizzata da individuare in ambito territoriale omogeneo;
Comune di Cascina (PI)	Collaborazione per l'organizzazione di una redazione decentralizzata da individuare in ambito territoriale omogeneo;
Comune di Volterra (PI)	Collaborazione per l'organizzazione di una redazione decentralizzata da individuare in ambito territoriale omogeneo;
Comune di Borgo San Lorenzo (FI)	Collaborazione per l'organizzazione di una redazione decentralizzata da individuare in ambito territoriale omogeneo;
Comune di Campi Bisenzio (FI)	Collaborazione per l'organizzazione di una redazione decentralizzata da individuare in ambito territoriale omogeneo;
Comune di Santa Maria a Monte (PI)	Collaborazione per l'organizzazione di una redazione decentralizzata da individuare in ambito territoriale omogeneo;
Comune di Cascina (PI)	Collaborazione per l'organizzazione di una redazione decentralizzata da individuare in ambito territoriale omogeneo;
Comune di Fiesole (FI)	Collaborazione per l'organizzazione di una redazione decentralizzata da individuare in ambito territoriale omogeneo;
Comune di Biadene (PI)	Collaborazione per l'organizzazione di una redazione decentralizzata da individuare in ambito territoriale omogeneo;
Comune di Care (PI)	Collaborazione per l'organizzazione di una redazione decentralizzata da individuare in ambito territoriale omogeneo;
Comune di Lari (PI)	Collaborazione per l'organizzazione di una redazione decentralizzata da individuare in ambito territoriale omogeneo;
Istituto degli Innocenti (FI)	Misure attività specifiche
Paolo Tecnologico (PI)	Collaborazione tecnica per la stesura dei contenuti
prodotti e i servizi rilasciati	
<ul style="list-style-type: none"> - web radio con contenuti multimediali ed informativi in genere, dando voce in questo modo totalmente ai giovani; - giornale periodico web, con un'impostazione grafica stile quotidiano con eventuale stampa periodica; - servizio di formazione con l'ausilio di scuola di musica mediante videoconferenza e sistemi on-line 	

Demonstrazione fase 5 ORGANIZZAZIONE E AVVIO RETE TRIOOL	
TRIOOL – navigare sicuri in internet anche per i più piccoli	01/12/2010
Tempo di inizio	15/02/2011
Durata della fase	15/02/2011
Obiettivi specifici	<ul style="list-style-type: none"> - Opportunità ed adeguata formazione dei genitori per diffondere ai propri figli di un uso consapevole e responsabile della rete internet conoscendo anche i rischi nascosti in essa
Attività specifiche	<ul style="list-style-type: none"> - organizzazione percorsi formativi previsti sul tema navigazione internet sicura con l'ausilio della rete TRIOOL; - distribuzione omogenea su tutto il territorio interessato della sottorete MyCamp/IAS di opportuni corsi di formazione prevedendo un'adeguata raccolta di iscrizioni in tutto il territorio coinvolto; - collaborazione con gli istituti scolastici per condividere un percorso formativo condiviso tra tutti i partner del progetto;
ISOGGETTI COINVOLTI	Il loro ruolo:
Unione Valdera – Comune di Fontedera (PI)	Coordinamento ed organizzazione corsi di formazione, distribuzione omogeneamente su tutto il territorio coinvolto della sottorete
Comune di Massa	Ente con notevole esperienza sulla rete TRIOOL che diffonderà le proprie capacità agli aderenti aderenti;
Comune di Arezzo	Ente realizzatore dei percorsi formativi organizzati;
Comune di Grosio	Ente realizzatore dei percorsi formativi organizzati;
Comune di Cascina (PI)	Ente realizzazione dei percorsi formativi organizzati;
Comune di Volterra (PI)	Ente realizzazione dei percorsi formativi organizzati;
Comune di Borgo San Lorenzo (FI)	Ente con esperienza sulla rete TRIOOL che diffonderà le proprie capacità agli altri enti aderenti;
Comune di Campi Bisenzio (FI)	Ente realizzatore dei percorsi formativi organizzati;
Comune di Santa Maria a Monte (PI)	Ente realizzatore dei percorsi formativi organizzati;
Comune di Cascina (PI)	Ente con esperienza sulla rete TRIOOL che diffonderà le proprie capacità agli altri enti aderenti;
Comune di Fauglia (PI)	Ente realizzazione dei percorsi formativi organizzati;
Comune di Biadina (PI)	Ente realizzazione dei percorsi formativi organizzati;
Comune di Casci (PI)	Ente realizzazione dei percorsi formativi organizzati;
Comune di Lari (PI)	Ente protagonista principale della formazione della rete TRIOOL;
Istituto degli Innocenti (FI)	Ente che aiuterà la raccolta delle iscrizioni per i corsi di formazione
Prolo Tecnologico (PI)	
I prodotti e i servizi rilasciati	

- servizio di formazione ai genitori per un uso consapevole e responsabile della navigazione in internet;

Demonstrazione fase 6 VERIFICA INTERMEDIA	
Verifica intermedia dei risultati e servizi ottenuti	
Tempo di inizio	15/02/2011
Durata della fase	29/02/2011
Obiettivi specifici	Misure gli obiettivi raggiunti in base a quelli prefissati dal progetto
Attività specifiche	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione quantità contenuti ritenuti; - Conteggio accessi al portale della web radio; - Valutazione qualità contenuti della web radio tramite attività da un'apposita commissione e/o nucleo di valutazione in collaborazione con la Regione Toscana; - Conteggio utenti/genitori fruitori dei percorsi formativi previsti dal progetto TRIOOL;
ISOGGETTI COINVOLTI	Il loro ruolo:
Unione Valdera – Comune di Puyresena (PI)	Coordinamento ed organizzazione indicatori di risultato previsti dalla verifica in media
Comune di Massa	Ente che si occupa della raccolta dei dati e coordinamento delle varie relazioni di web radio
Comuni di Arezzo	Ente che si occupa della rilevazione dei dati
Comune di Grosio	Ente che si occupa della rilevazione dei dati per conto della realtà fruizione del formilino web;
Comune di Volterra (PI)	Ente che si occupa della rilevazione dei dati
Comune di Borgo San Lorenzo (FI)	Ente che si occupa della rilevazione dei dati
Comune di Campi Bisenzio (FI)	Ente che si occupa della rilevazione dei dati
Comune di Santa Maria a Monte (PI)	Ente che si occupa della rilevazione dei dati
Comune di Cascina (PI)	Ente che si occupa della rilevazione dei dati
Comune di Fauglia (PI)	Ente che si occupa della rilevazione dei dati
Comune di Biadina (PI)	Ente che si occupa della rilevazione dei dati
Comune di Casci (PI)	Ente che si occupa della rilevazione dei dati
Comune di Lari (PI)	Ente che si occupa della rilevazione dei dati
Istituto degli Innocenti (FI)	Ente che con la propria strumentazione fornisce attività coordinative
Prolo Tecnologico (PI)	Ente che aiuterà la raccolta delle iscrizioni per i corsi di formazione
I prodotti e i servizi rilasciati	

<p>Numero di contenuti per il web redatti e pubblicati</p> <p>Quantità dei contenuti della web radio pubblicati</p> <p>Numero di utenti (gentili) fruitori del corso previsto dalla rete TRIOOL</p>

D-Implementazione fase 7 A GIORNATA MENTO ATTIVITA'

Aggiornamento attività previste

Tempo di inizio	01/03/11
Durata della fase	31/03/11
Obiettivi specifici	

Migliorare i servizi erogati in base alla verifica intermedia indicata nella fase precedente

Attività specifiche

- valutazione risultati conseguiti dalla valutazione intermedia;
- svolgimento incontri operativi tra l'ente coordinatore e gli enti aderenti;
- valutazione possibile modifiche alle attività previste dal progetto;
- ripulca delle attività caratteristiche del progetto, web radio, giornalismo web, corsi di scuola di musica e percorso formativo TRIOOL;

Soggetti coinvolti	Il loro ruolo
Unione Valdera – Comuni di Pontederà (PI)	Coordinamento delle operazioni di valutazione dei risultati ottenuti e cura tutte le modifiche da adottare a seguito dei risultati conseguiti;
Comune di Massa	Ente che parteciperà alla fase di valutazione dei risultati e curerà le operazioni per il miglioramento del servizio web radio
Comune di Arezzo	Ente che parteciperà alla valutazione dei risultati ottenuti dalla verifica intermedia sotto il controllo e le direttive date dall'ente capofila
Comune di Pistoia	Ente che parteciperà alla valutazione dei risultati ottenuti dalla verifica intermedia sotto il controllo e le direttive date dall'ente capofila
Comune di Cascina (PI)	Ente che parteciperà alla valutazione dei risultati ottenuti dalla verifica intermedia sotto il controllo e le direttive date dall'ente capofila
Comune di Volterra (PI)	Ente che parteciperà alla valutazione dei risultati ottenuti dalla verifica intermedia sotto il controllo e le direttive date dall'ente capofila
Comune di Borgo San Lorenzo (FI)	Ente che parteciperà alla valutazione dei risultati ottenuti

Comune di Campi Bisenzio (FI)	Ente che parteciperà alla valutazione dei risultati ottenuti dalla verifica intermedia sotto il controllo e le direttive date dall'ente capofila
Comune di Santa Maria a Monte (PI)	Ente che parteciperà alla valutazione dei risultati ottenuti dalla verifica intermedia sotto il controllo e le direttive date dall'ente capofila
Comune di Cascina (PI)	Ente che parteciperà alla valutazione dei risultati ottenuti dalla verifica intermedia sotto il controllo e le direttive date dall'ente capofila
Comune di Fagnola (PI)	Ente che parteciperà alla valutazione dei risultati ottenuti dalla verifica intermedia sotto il controllo e le direttive date dall'ente capofila
Comune di Bienna (PI)	Ente che parteciperà alla valutazione dei risultati ottenuti dalla verifica intermedia sotto il controllo e le direttive date dall'ente capofila
Comune di Casci (PI)	Ente che parteciperà alla valutazione dei risultati ottenuti dalla verifica intermedia sotto il controllo e le direttive date dall'ente capofila
Comune di Lari (PI)	Ente che parteciperà alla valutazione dei risultati ottenuti dalla verifica intermedia sotto il controllo e le direttive date dall'ente capofila
Istituto degli Innocenti (FI)	Propone le modifiche successive alla fase di verifica intermedia riguardanti la rete Trool
Polo Tecnologico (PI)	Coordinamento e supporto delle attività previste
Prodotti e servizi rilasciati	
- attività progettuali modificate in base alla valutazione intermedia	

Determinazione fase 8 CONCLUSIONE LAVORI

conclusione lavori – bilancio dell'iniziativa - valutazione finale dei risultati raggiunti e del ruolo del progetto su scala regionale.	
Tempo di inizio	15/03/2011
Durata della fase	31/03/2011
Obiettivi specifici	
- bilancio conclusivo delle attività	
- ruolo del MyCamp PNAS su scala regionale	
Attività specifiche	

	<ul style="list-style-type: none"> - conferenza stampa con bilancio delle attività e risultati conseguiti - valutazione in collaborazione della Regione Toscana del possibile riuso su scala regionale;
I soggetti coinvolti	Il loro ruolo
Unione Valdera – Comune di Pontederà (PI)	Coordina il bilancio conclusivo della attività previste dal progetto, organizzando la conferenza stampa ed i rapporti con la Regione Toscana;
Comune di Massa	Ente che rileva i dati conseguiti dal progetto e li trasmette all'ente capofila;
Comune di Arezzo	Ente che rileva i dati conseguiti dal progetto e li trasmette all'ente capofila;
Comune di Pistoia	Ente che rileva i dati conseguiti dal progetto e li trasmette all'ente capofila;
Comune di Calcineta (PI)	Ente che rileva i dati conseguiti dal progetto e li trasmette all'ente capofila;
Comune di Volterra (PI)	Ente che rileva i dati conseguiti dal progetto e li trasmette all'ente capofila;
Comune di Borgo San Lorenzo (FI)	Ente che rileva i dati conseguiti dal progetto e li trasmette all'ente capofila;
Comune di Campi Bisenzio (FI)	Ente che rileva i dati conseguiti dal progetto e li trasmette all'ente capofila;
Comune di Santa Maria a Monte (PI)	Ente che rileva i dati conseguiti dal progetto e li trasmette all'ente capofila;
Comune di Cascina (PI)	Ente che rileva i dati conseguiti dal progetto e li trasmette all'ente capofila;
Comune di Fuaiga (PI)	Ente che rileva i dati conseguiti dal progetto e li trasmette all'ente capofila;
Comune di Bientina (PI)	Ente che rileva i dati conseguiti dal progetto e li trasmette all'ente capofila;
Comune di Calcé (PI)	Ente che rileva i dati conseguiti dal progetto e li trasmette all'ente capofila;
Comune di Lari (PI)	Ente che rileva i dati conseguiti dal progetto e li trasmette all'ente capofila;
bitubio degli'Innocenti (FI)	Ente che rileva i dati conseguiti dal progetto e li trasmette all'ente capofila in merito alla rete TROOL;
Polo Tecnologico (PI)	Coordinamento e supporto delle attività previste
I progetti e i servizi nascosti	
<ul style="list-style-type: none"> - bilancio conclusivo del progetto con un report dettagliato degli obiettivi raggiunti; - risultato del progetto su scala regionale se le verifiche previste sono andate a buon fine; 	

3.3 – Il piano di rilascio dei prodotti e dei servizi

Prodotto/Servizio	Data di rilascio
<ul style="list-style-type: none"> - servizio di promozione e diffusione dell'iniziativa in tutto il territorio coinvolto dal progetto, mediante volantini, depliant, comunicati stampa e nei siti web degli enti/Associazioni interessate - suddivisione in gruppi di lavoro delle attività da svolgere per la redazione del progetto; - quadro completo delle dotazioni strumentali degli enti aderenti; - vengono creati e pubblicati i contenuti per il web, audio, video, blog, corso di musica on line; - fruizione corsi di formazione ed attività previste dalla rete TROOL - bilancio delle attività previste, con l'implementazione di un prospetto di soddisfazione degli utenti; - valutazione complessive delle possibilità di riuso 	<p>31/10/2010</p> <p>15/11/2010</p> <p>30/11/2010</p> <p>15/11/2010 – 31/01/2011</p> <p>15/12/2010 – 15/02/2011</p> <p>28/02/2011</p> <p>31/03/2011</p>

3.4 – La tempistica delle attività a durata temporale limitata

Attività	Data inizio	Data fine
<ul style="list-style-type: none"> - fase 1 comunicazione – campagna pubblicitaria mediante pubblicazione sui siti ufficiali dei comuni, promozione mediante volantini e depliant e comunicati a mezzo stampa; - fase 2 progettazione e divisione in gruppi tecnici di lavoro; - fase 3 report situazione dotazioni strutturale iniziale; - fase 4 creazione e pubblicazione contenuti per il web, mediante web radio, giornale web e corsi musicali sul internet; - fase 5 organizzazione ed avviamento percorso formativo mediante TROOL; - fase 6 verifica intermedia mediante indicatori di risultato - fase 7 aggiornamento attività a seguito dell'analisi effettuata nella fase 6 - fase 8 conclusione lavori mediante bilancio di attività. Comunicazione risultati ottenuti mediante conferenza stampa e organizzazione riuso progetto mediante accordo con la Regione Toscana 	<p>01/10/2010</p> <p>01/11/2010</p> <p>15/11/2010</p> <p>01/12/2010</p> <p>15/02/2011</p> <p>15/02/2011</p> <p>28/02/2011</p> <p>15/02/2011</p> <p>01/03/2011</p> <p>15/03/2011</p> <p>31/03/2010</p> <p>31/03/2011</p>	<p>31/01/2010</p> <p>15/11/2010</p> <p>31/01/2011</p> <p>15/02/2011</p> <p>28/02/2011</p> <p>28/02/2011</p> <p>15/03/2011</p> <p>31/03/2011</p>

3.5 – Il diagramma di Gant

Task	Description	October	November	December	January	February	March
1	comunicazione	■	■				
2	project management		■	■			
3	analisi situazione iniziale			■	■	■	■
4	creazione e distribuzione contenuti web			■	■	■	■
5	organizzazione ed avvio progetto, TRIOOL			■	■	■	■
6	verifica intermedia e primo bilancio attività			■	■	■	
7	aggiornamento attività				■	■	
8	conclusione lavori						■

4. Indicatori di progetto

Denominazione indicatore	
Contenuti della web radio	
Descrizione	
Quantità di contenuti pubblicati con l'infrastruttura web radio per tutta la durata del progetto.	
Valutazione dell'indicatore	10 file audio/video/informativi/blog per ciascun soggetto partecipante stimolando così la partecipazione di tutti i soggetti e pass coinvolti
Denominazione indicatore	
Quantità fruitori scuola di musica on line	
Descrizione	
Conteggio delle persone iscritte ai corsi di musica che verranno organizzati nell'ambito della sottorete MyCampAAS	
Valutazione dell'indicatore	60 iscritti
Denominazione indicatore	
Quantità pubblicazioni giornale web	
Descrizione	
Conteggio delle pubblicazioni del giornale web nel periodo interessato dal progetto	
Valutazione dell'indicatore	Almeno 3 uscite nel 6 mesi/totali del progetto
Denominazione indicatore	
Fruizione TRIOOL	

Descrizione	
Contributo dei fruitori alla rete TROOL	
Valutazione definitiva	Ammontare 100 iscritti
0	

Sezione 5 – Quadro economico

5.1 – Costi previsti per il progetto

Tipologia di costo	Importi (in €) - Contribuimento regionale	Importi (in €) - Contribuimento partecipanti
Realizzare		€ 20.000,00
Software		€ 4.000,00
Beni di consumo (max 5% del costo complessivo)	€ 8.000,00	€ 2.000,00
Pubblicizzazione, diffusione e promozione	€ 3.000,00	€ 2.000,00
Formazione	€ 20.000,00	€ 17.000,00
Progettazione (max 10% del costo complessivo)	€ 10.000,00	€ 6.000,00
Personale e costi interni e generali (max 20% del costo complessivo)	€ 20.000,00	€ 12.000,00
Contributività	€ 11.000,00	€ 11.000,00
Attività di coordinamento riconosciute all'Ente capofila (max 10% del costo complessivo)	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Altri da specificare		
	Contribuimento regionale totale (max 50%)	Contribuimento partecipanti
	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Importo totale progetto		€ 160.000,00

5.2 – Ripartizione economica tra i soggetti partecipanti

Ripartizione costi relativi ai soggetti			
Comuni/Soggetti	Contribuimento regionale richiesto per soggetto (max 50%)	Contribuimento da parte del soggetto	Totale complessivo per soggetto
Comune di Arezzo	€ 820,00	€ 820,00	€ 1.640,00
Comune di Biadina	€ 410,00	€ 410,00	€ 820,00
Comune di Borgo San Lorenzo	€ 820,00	€ 820,00	€ 1.640,00
Comune di Calci	€ 410,00	€ 410,00	€ 820,00
Comune di Calcinaia	€ 1.640,00	€ 1.640,00	€ 3.280,00
Comune di Campi Bisenzio	€ 410,00	€ 410,00	€ 820,00
Comune di Cascina	€ 410,00	€ 410,00	€ 820,00
Comune di Fauglia	€ 820,00	€ 820,00	€ 1.640,00
Comune di Lari	€ 410,00	€ 410,00	€ 820,00
Comune di Marrara	€ 33.500,00	€ 13.500,00	€ 47.000,00
Comune di Pistoia	€ 820,00	€ 820,00	€ 1.640,00
Comune di Pontederà	€ 34.350,00	€ 14.350,00	€ 48.700,00
Unione Valdera	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 8.200,00
Comune di Santa Maria a Monte	€ 1.130,00	€ 1.200,00	€ 2.460,00
Comune di Volterra	€ 820,00	€ 820,00	€ 1.640,00
Importo totale progetto	€ 41.000,00	€ 41.000,00	€ 82.000,00

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Forte

Convenzione fra Regione Toscana e Ente Locale Unione Valdera, capofila del progetto, qui di seguito indicato, e gli Enti locali partner di cui all'Allegato 1 della presente convenzione, per la realizzazione del progetto "MyCamp Paas", che è stato ammesso a cofinanziamento da parte di Regione Toscana nell'ambito della concertazione relativa all'Avviso per l'individuazione di idee progettuali per la creazione di Sottoreti omogenee nella Rete del Paas, di cui al decreto n. 3471 del 17/7/2009.

* * * * *

L'anno duemila___, addì _____ del mese di _____, nella sede della Regione Toscana,

PRR

la Regione Toscana, con sede in Firenze, Palazzo Strozzi Sacrali, in piazza del Duomo 10 - 50122 Firenze, codice fiscale e partita IVA n. 01386030488, di seguito per brevità denominata "Regione", rappresentata da Dr.ssa Ing. Laura Castellani, nata a Firenze il 25/05/1967, domiciliata per il presente atto presso la sede dell'Ente, la quale nella sua qualità di Dirigente responsabile (incarico a scavalco) del Settore "Sistemi Informativi documentari e servizi per l'accesso al pubblico", competente per materia, nominata con decreto del Direttore Generale n. 3554 del 13 luglio 2010, esecutivo nei termini di legge è autorizzata ad impegnare legalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con proprio decreto

n. 5344 del 28 Ottobre 2009, esecutivo a norma di legge;

R

L'Ente Unione Valdera, di seguito per brevità denominato "Ente capofila del progetto MyCamp Paas", con sede in _____ via _____ codice fiscale _____, rappresentato da _____, nato a _____ il _____, che, nella sua qualità di _____, può impegnare legalmente e formalmente l'Ente che rappresenta,

R

gli enti partner, elencati nell'allegato "1" che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

* * * * *

Agli effetti della presente convenzione si utilizzano le definizioni di seguito elencate:

Ente Capofila del progetto: l'Ente Unione Valdera, in qualità di soggetto che ha presentato il progetto esecutivo sopra citato e segue i rapporti con Regione Toscana nel nome e per conto dell'aggregazione di soggetti costituita dal capofila stesso e dagli Enti partner di cui all'allegato "1" e dagli altri soggetti indicati nel progetto esecutivo allegato "2", con conseguente assunzione di tutti gli impegni derivanti dalla stipula

¹ Elenco enti aderenti (All. "1" al presente atto)

² Si allega (All. "2") il Progetto esecutivo concertato con la Commissione seguendo lo schema dell'allegato "1" all'atto di approvazione della graduatoria

della presente convenzione e del progetto allegato.

Ente partner: l'ente che partecipa alla realizzazione del progetto sopra indicato, anche avvalendosi del Paas presenti sul proprio territorio di competenza.

Associazioni: Associazioni che partecipano in qualità di partner alla realizzazione del progetto sopra indicato, attraverso i Paas che gestiscono in accordo con i Comuni, o attraverso altri canali indicati nel progetto esecutivo allegato.

Paas: Punti di Accesso Assistito ai Servizi indicati nel progetto esecutivo allegato e per i quali l'iter di accreditamento ha avuto esito positivo.

Altri soggetti partner: Altri soggetti non appartenenti alle categorie sopra menzionate (Enti Locali, Associazioni, Paas) che partecipano in qualità di partner alla realizzazione del progetto.

PREAMMESSO CHE

- La Giunta Regionale Toscana ha approvato con Delibera 1120 dell'8 novembre 2004 il progetto "e.Toscana per l'accesso" per l'attuazione della Linea 3 "e.Toscana per le famiglie e i cittadini" con il quale sono stati individuati gli interventi a favore delle famiglie e dei cittadini e per contrastare il digital divide;

- L'attivazione della Linea 3 "e.Toscana per le famiglie e i cittadini" prevede, insieme a quella delle pubbliche amministrazioni, la partecipazione del mondo

dell'associazionismo, allo scopo di estendere la rete di relazioni e di includere, nell'azione di e-government, attori importanti dello sviluppo sociale, sollecitando capacità e competenze, con un'interazione di soggetti al fine di consentire una maggiore penetrazione sociale degli interventi e di favorire la crescita armonica della Società dell'informazione e della conoscenza nel territorio toscano;

- La Regione Toscana e gli enti del territorio toscano hanno firmato il Protocollo d'intesa approvato da Regione Toscana con delibera della Giunta Regionale 917/2006, con la quale si definiscono i nuovi interventi volti al consolidamento e all'ampliamento del progetto originario "e.Toscana per l'accesso";

- nel corso degli anni 2005-2009 è stata data attuazione a tali interventi ed in particolare l'intervento n. 2 "Sostegno per la creazione di una rete territoriale di punti di Accesso Assistito ai Servizi e a Internet, denominati PAAS" ha avuto un alto gradimento da parte dei Comuni e delle associazioni di volontariato con l'adesione ad oggi di circa 170 Comuni e la conseguente apertura di n. 290 PAAS su tutto il territorio regionale;

- Il Consiglio Regionale ha approvato, con delibera n. 68 dell'11 luglio 2007, il Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel

sistema regionale - 2007-2010, che comprende, tra i risultati attesi, il "potenziamento e qualificazione dell'infrastruttura organizzativa del PMS per l'inclusione digitale";

- I punti PMS, per la loro presenza diffusa sul territorio regionale e per la presenza di assistenza agli utenti, si presentano come uno strumento ottimale per la diffusione su tutto il territorio regionale di nuovi servizi digitali volti alla promozione di nuove forme di partecipazione telematica dei cittadini alla vita sociale e politica regionale e locale;

- I PMS si caratterizzano in base all'utenza e alla tipologia di sede e contesto in cui si sono inseriti, come è emerso anche dalle aree di intervento in temi ricorrenti negli ottantaquattro (84) progetti AIR/ATU approvati con decreto dirigenziale n. 3958/2008 e dei tre (3) progetti AIR approvati con decreto dirigenziale n. 5676/2008 in risposta all'Avviso indetto con decreto dirigenziale n. 4045/2007 per il finanziamento di azioni volte al sostegno e sviluppo di attività e servizi offerti nei PMS,

- I PMS devono in parte rispondere ai bisogni territoriali e diffondere l'utilizzo dei servizi di e-democracy che varie amministrazioni stanno realizzando su target mirati;

- si ritiene necessario sviluppare un percorso per l'individuazione e il potenziamento di sottoreti tematiche omogenee nell'infrastruttura della Rete dei PMS;

- Le sottoreti tematiche rappresentano uno strumento strategico di promozione dei diritti e i servizi e le attività proposte sono un'occasione di qualificazione in quanto riguardano interventi strutturali e abilitanti in relazione a progetti settoriali più ridotti.

- La Regione Toscana ha pubblicato, con decreto dirigenziale n. 3471 del 17 luglio 2009, l'Avviso per l'individuazione di idee progettuali per la creazione di sottoreti omogenee nella Rete dei PMS;

- l'Avviso di cui al sopra citato decreto dirigenziale 3471/2009 è stato finanziato provvedendo ad assumere prenotazione specifica per l'importo complessivo di Euro 260.000,00 sul capitolo 14142 del Bilancio regionale;

- I necessari impegni di spesa sono stati acquisiti a seguito di concertazione dei progetti selezionati e in base al decreto n. 3013 del 10 maggio 2010;

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto i rapporti economici e giuridici fra la Regione, l'ente capofila e gli enti partner partecipanti al progetto denominato "MyCamp Paas".

I soggetti, di cui all'allegato "1", che hanno formalizzato il loro interesse alla realizzazione del progetto mediante adesione allegata al presente atto, sono annoverati come "partner" del progetto stesso.

L'oggetto di tale convenzione sarà eseguito secondo le modalità operative indicate nel progetto esecutivo, di cui all'allegato "2", parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Il progetto, presentato dal contraente e così come definito all'esito della concertazione dalla Commissione di Valutazione, prevede una spesa complessiva di Euro 82.000,00 e una richiesta di cofinanziamento complessivo pari ad Euro 41.000,00. Il cofinanziamento relativo alla quota regionale, così come stabilito, verrà così distribuito:

- Euro 4.100,00 per l'ente capofila, Unione Valdera;
- Euro 14.350,00 per il Comune di Pontedera
- Euro 820,00 per il Comune di Arezzo;
- Euro 410,00 per il Comune di Bientina;
- Euro 820,00 per il Comune di Borgo San Lorenzo;
- Euro 410,00 per il Comune di Calci;
- Euro 1.640,00 per il Comune di Calcinaia;
- Euro 410,00 per il Comune di Campi Bisenzio;
- Euro 410,00 per il Comune di Cascina;
- Euro 820,00 per il Comune di Fauglia;
- Euro 410,00 per il Comune di Lari;
- Euro 13.530,00 per il Comune di Massa;
- Euro 820,00 per il Comune di Pistoia;
- Euro 1.230,00 per il Comune di Santa Maria a Monte;
- Euro 820,00 per il Comune di Volterra.

Gli enti si impegnano a contribuire nella quota parte di

cofinanziamento diretto indicata nel progetto esecutivo e qui di seguito riportata:

- Euro 4.100,00 a cura dell'ente capofila, Unione Valdera;
- Euro 14.350,00 a cura del Comune di Pontedera;
- Euro 820,00 a cura del Comune di Arezzo;
- Euro 410,00 a cura del Comune di Bientina;
- Euro 820,00 a cura del Comune di Borgo San Lorenzo.
- Euro 410,00 a cura del Comune di Calci;
- Euro 1.640,00 a cura del Comune di Calcinaia;
- Euro 410,00 a cura del Comune di Campi Bisenzio;
- Euro 410,00 a cura del Comune di Cascina;
- Euro 820,00 a cura del Comune di Fauglia.
- Euro 410,00 a cura del Comune di Lari;
- Euro 13.530,00 a cura del Comune di Massa;
- Euro 820,00 a cura del Comune di Pistoia;
- Euro 1.230,00 a cura del Comune di Santa Maria a Monte;
- Euro 820,00 a cura del Comune di Volterra.

Nei confronti di tali soggetti saranno eseguiti i relativi trasferimenti finanziari. La spesa complessiva sostenuta da ogni contraente sarà rendicontata all'ente capofila che ne farà raccolta prima di inviarla a Regione Toscana.

Art.2 - OBBLIGHI DELL'ENTE

La Regione Toscana si impegna a:

- coordinare lo sviluppo delle attività generali di progetto, nel rispetto di norme, obiettivi, contenuti di svolgimento e condizioni economiche previste nella presente

convenzione e indicati negli atti di cui agli allegati 2, 3 e 4 che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, anche al fine di garantire il mantenimento dell'armonia di rapporto tra gli enti partecipanti;

- rendere disponibili le infrastrutture regionali a supporto delle esigenze di connessione, interoperabilità, cooperazione applicativa e accesso autenticato garantendo la manutenzione delle stesse sulla base di elevati livelli di sicurezza e affidabilità come definiti dal sistema pubblico di Connettività, di cui la Rete Telematica Regionale Toscana costituisce l'articolazione regionale;
- verificare le attività svolte dai soggetti attuatori sulla base degli impegni e degli indicatori indicati nel progetto esecutivo di cui all'allegato "2", anche con riferimento alle modalità di cui al successivo articolo;
- contribuire alla verifica del rispetto degli standard tecnologici e informativi certificati dal processo "R-Toscana Compliance" e da KTRPT;
- verificare le spese sostenute e dichiarate dall'ente capofila in sede di rendicontazione.

L'Ente capofila si impegna a:

- assicurare, in accordo con Regione Toscana, il coordinamento del progetto in oggetto nei confronti degli altri enti e soggetti partner e realizzare le attività progettuali a proprio carico (tramite il ricorso a proprie strutture tecnico-organizzative e/o ad apporti

consulenziali ed operativi esterni) nel rispetto degli obiettivi, dei tempi e delle modalità definite nel progetto esecutivo di cui all'allegato "2";

- garantire la razionalizzazione degli investimenti e dei cofinanziamenti in modo da ottimizzare e finalizzare le risorse in relazione agli obiettivi di risultato/servizio definiti nel progetto esecutivo e alle risorse assegnate così come da allegato "2", documentando in sede di rendicontazione la spesa complessiva sostenuta per la realizzazione del progetto in oggetto;
- far rispettare agli altri enti e soggetti partner del progetto gli impegni specifici di progetto come da allegato "2";
- provvedere a tutti gli adeguamenti software delle soluzioni sviluppate e utilizzate nel progetto al fine di mantenere la soluzione conforme agli standard definiti nell'ambito del processo R-Toscana Compliance anche per garantire lo scambio di informazioni con i livelli centrali tramite SPROOP;
- affidare al Dirigente o Funzionario Responsabile di Progetto indicato nell'allegato "2" il compito della conduzione del medesimo a cui si estende la competenza di tutte le attività e di tutti i rapporti che saranno necessari per il raggiungimento dei risultati definiti;
- contribuire alla verifica dello stato di avanzamento della realizzazione del progetto, secondo modalità e tempi

concordati con la Regione, nel rispetto degli impegni assunti di cui all'allegato "2", delle disposizioni relative ai programmi di sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza, delle indicazioni fornite da Regione Toscana in relazione ai finanziamenti da essa erogati.

L'Ente partner si impegna a:

- approvare e sottoscrivere il progetto esecutivo di cui all'allegato "2" per l'attuazione del progetto stesso mediante firma della presente convenzione;
 - contribuire al raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto e degli indicatori di risultato e di servizio definiti nel progetto esecutivo di cui all'allegato;
 - rispettare gli impegni derivanti dalla sottoscrizione del progetto esecutivo e dal ruolo che lo stesso Ente assume nell'ambito della realizzazione del progetto;
 - rispettare gli impegni derivanti dall'attivazione del sistema di monitoraggio regionale dei progetti fornendo le informazioni e i dati richiesti.
- gli altri soggetti partner si impegnano a:
- approvare e sottoscrivere il progetto esecutivo di cui all'allegato "2" per l'attuazione dello stesso progetto mediante adesione di cui all'allegato "3";
 - contribuire al raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto e degli indicatori di risultato e di servizio definiti nel progetto esecutivo di cui all'allegato "2";

- rispettare gli impegni derivanti dalla sottoscrizione del progetto esecutivo e dal ruolo che lo stesso soggetto assume nell'ambito della realizzazione del progetto;

- rispettare gli impegni derivanti dall'attivazione del sistema di monitoraggio regionale dei progetti fornendo le informazioni e i dati richiesti.

Art.3 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto esecutivo allegato alla presente convenzione si intende approvato da tutti i soggetti sottoscrittori.

Nel progetto esecutivo sono definite nel dettaglio le fasi, i tempi della realizzazione, e gli obiettivi specifici prefissati con indicazione delle azioni di competenza della Regione, dall'ente capofila e degli enti e soggetti partner.

Art. 4 - MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DEL COFINANZIAMENTO

Le quote di finanziamento proveniente da Regione Toscana, fatte salve le riduzioni determinate da inadempienze ed irregolarità che la Regione Toscana potrà rilevare in sede di rendicontazione delle spese e di verifica dell'attività svolta con le modalità di cui al successivo art. 5, saranno erogate con le seguenti modalità:

- un acconto, pari al 40% del cofinanziamento totale concesso da Regione Toscana, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione e alla contestuale verifica di tutti i requisiti previsti all'articolo 4.2 dell'Avviso di cui al decreto dirigenziale 3471/2009;

- il saldo, pari al 60% del finanziamento totale concesso da Regione Toscana, a completamento di tutte le attività previste dal piano di lavoro, alla verifica del raggiungimento di tutti gli obiettivi e degli indicatori di risultato/servizio indicati nel progetto esecutivo e alla verifica della completezza della rendicontazione presentata.

Art. 5 - VERIFICA DELLE ATTIVITÀ E DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

La Regione Toscana procederà alla verifica delle attività progettuali e del raggiungimento degli obiettivi, provvederà al controllo dell'effettiva funzionalità della Sottorete e dell'utilizzo dei servizi del progetto mediante l'intervento di valutazione diretto da parte delle proprie strutture deputate con il supporto di soggetti specializzati, come gli animatori territoriali e lo Staff del progetto PAMS.

L'accertamento avrà il compito di verificare:

- il raggiungimento degli obiettivi del piano di lavoro;
- il livello di operatività della sottorete;
- l'operatività dei singoli PAMS ed il loro livello qualitativo;

- l'effettiva funzionalità ed il livello di utilizzo dei servizi predisposti all'interno del progetto indicato.

Per le verifiche sopra indicate lo Staff potrà far ricorso agli animatori territoriali della Rete dei PAMS; le

verifiche avverranno durante le attività e dopo il loro completamento.

Art. 6 - REVOCA DEL FINANZIAMENTO

La Regione Toscana si riserva il diritto di revocare, in tutto o in parte, il contributo finanziario attribuito ai soggetti beneficiari in caso di mancato rispetto degli obblighi assunti con la presente convenzione o di mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché di verifica negativa della completezza della rendicontazione presentata.

I finanziamenti regionali precedentemente previsti per tale progetto e revocati non saranno pertanto erogati agli enti destinatari, ma acquisiti e gestiti da Regione Toscana per attivare ulteriori interventi a supporto di altri progetti.

Art. 7 - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Gli Enti prendono atto che la Regione non assumerà altri oneri, oltre quanto definito dalla presente convenzione, per la realizzazione del progetto e qualsiasi ulteriore impegno e responsabilità comunque assunti nei confronti dei terzi faranno carico degli stessi Enti.

Art. 8 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E RECESSO DI UN ENTE

Nel caso in cui l'Ente non rispetti i termini, le condizioni e le modalità di attuazione dei progetti e gli obblighi assunti con la presente convenzione, la Regione si riserva il diritto di risolvere la stessa, secondo quanto previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile.

Le parti firmatarie hanno facoltà di recedere dall'adesione

al progetto e dalla presente convenzione comunicando per iscritto tale decisione, mediante comunicazione via INTERPRO a Regione Toscana e all'Ente Capofila o tramite lettera raccomandata, indirizzata ai medesimi soggetti.

La recessione comporta la revisione del progetto esecutivo, a meno che un nuovo soggetto non assuma totalmente le vesti del rinunciatario.

In questo caso l'Ente capofila dovrà comunicare a Regione Toscana la sostituzione del soggetto. La Regione provvederà a revocare il finanziamento al rinunciatario e a sostituire quest'ultimo con il nuovo beneficiario.

Art. 9 - MODIFICHE

Qualsiasi modifica, aggiunta o deroga alla presente convenzione dovrà essere concordata per iscritto tra le parti.

Eventuali modifiche sulla struttura e la conduzione dei singoli PAAS coinvolti nel progetto rispetto a quelle indicate nelle domande di accreditamento dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione.

Art. 10 - NUOVE ADESIONI AL PROGETTO

Oltre ai casi indicati nell'articolo 8, possono aderire al progetto e alla presente convenzione, anche successivamente alla stipula della stessa, tutti gli Enti e i soggetti aderenti alla Rete dei PAAS.

L'adesione di nuovi soggetti non comporta revisioni finanziarie del progetto.

L'ente capofila si impegna a titolo gratuito a mettere a disposizione del nuovo soggetto partecipante i prodotti e le soluzioni rese disponibili dal progetto.

Il nuovo soggetto si impegna a diffondere sul territorio di propria competenza i prodotti e le soluzioni.

Dalla nuova adesione al progetto viene data comunicazione, da parte dell'Ente capofila, a Regione Toscana e a tutti gli Enti e soggetti partner.

Art. 11 - DURATA

La presente convenzione ha durata di 12 mesi a decorrere dalla data di stipula.

Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Al sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003) i dati forniti verranno trattati da Regione Toscana per le finalità istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni.

In ogni momento l'Ente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Art. 13 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente convenzione.

Per qualsiasi controversia, derivante o connessa al presente contratto, ove la Regione sia attore o convenuto,

è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

In caso di mancato accordo, la risoluzione della controversia insorta, anche in corso di realizzazione del progetto, sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, dei quali due saranno designati, uno ciascuno, dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dal Presidente del Tribunale di Firenze.

Il collegio Arbitrale, che avrà sede a Firenze, deciderà con procedimento rituale secondo equità.

Art. 14 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo, ai sensi dell'articolo 16 della tabella B annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, così modificato dall'articolo 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.

Art. 15 - ALLEGATI

Fanno parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:

Allegato 1 - Elenco degli enti partner contenente:

- nominativo Ente, Indirizzo (Via, n.c., prov., CAP),
C.F. dell'ente, nominativo del legale
rappresentante firmatario, ruolo firmatario
(Sindaco/Dirigente responsabile);

Allegato 2 - Progetto esecutivo concertato con commissione (secondo l'allegato "D" del decreto di approvazione della presente convenzione);

Allegato 3 - Atti adesione partner;

Allegato 4 - Scheda per la presentazione dei piani locali:

- scheda sintetica di azione facente parte dello schema di Programma locale per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza di cui al Decreto n. 6713/2008 - Allegato "E";

Letta, approvata e sottoscritta.

Regione Toscana Ente Coordinatore

Si passa quindi alla votazione della sopra riportata proposta di deliberazione, con il seguente risultato:

1. Votazione favorevole unanime sulla proposta di deliberazione
2. Votazione favorevole unanime sulla immediata eseguibilità della deliberazione

Il Presidente proclama pertanto approvata la deliberazione in oggetto e la sua immediata eseguibilità.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente dell'Unione Valdera

F.to IVAN MENCACCI

Il Segretario verbalizzante

F.to ADRIANA VIALE

UNIONE VALDERA

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola

Zona Valdera - Provincia di Pisa

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MyCamp-PAAS E RELATIVO SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA REGIONE TOSCANA – FINANZIAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN'IDEA PROGETTUALE PER LA CREAZIONE DI UNA SOTTORETE TEMATICA OMOGENEA PER I GIOVANI ALL'INTERNO DELL'INFRASTRUTTURA DELLA RETE DEI PAAS DELL'UNIONE VALDERA E DELLA REGIONE TOSCANA

Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto specificato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Pontedera, 03/09/2010

Il Dirigente dell'Area Affari generali
dell'Unione Valdera

F.to Giovanni Forte

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del provvedimento in oggetto specificato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Pontedera, 03/09/2010

La Responsabile del Servizio Finanziario
dell'Unione Valdera

F.to Adriana Viale

UNIONE VALDERA

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola

Zona Valdera - Provincia di Pisa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio presso la sede dell'Unione Valdera il 17/09/2010.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA

F.to Giovanni Forte

La presente copia - in carta libera per uso amministrativo - è conforme all'originale depositato presso la sede dell'Unione Valdera in Pontedera, Viale R. Piaggio, 32.

Pontedera, li 17/09/2010

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA

F.to Giovanni Forte